

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna:

POPIS	Změnu vyvolal: GD		
	Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nelze realizovat nové rozvody ZTI 1PP objektu A z důvodu kolize se stávajícími rozvody nutnými pro provoz 1.-5.NP objektu A – nutno napojit stávající rozvody. V PD nebylo řešeno.</li> <li>- Nelze zrealizovat rozvody ZTI mezi osami 21-XI z důvodu dojasňování řešení rozvodů v místě bouraného schodiště</li> <li>- Propoj nelze realizovat z finálního materiálu PVC z důvodu eliminace odstávky v budoucnu (finální odbočka od páteřních tras k VS bude realizována ve finálním materiálu vedle provizorního připojení, v rámci odstávky bude pouze přepojen výstup z VS <sup>o</sup></li> </ul>		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: DPS		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK	vícepráce	méněpráce
	Rozpočet Zdravotně technické instalace	-	-
	Příloha 01 rozpočet, položky Zdravotně technické instalace	59 015,05 Kč	0,-
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet Zdravotně technické instalace.		
	-zvýšení:	59 015,05 Kč	-
	snížení:	0,-	
	nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum 10/2019	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: 22.10.2019		
	Termín realizace změny: 09/2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2                      stavební práce                      projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 položkový rozpočet 02 grafická příloha		
	Datum		

**Příloha 01 pro ZL 032 provizorní napojení výměníku  
FN Brno - psychiatrická klinika**

Akce: FN Brno - Psychiatrická klinika PK

S: 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika PK

O: D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

R: D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace

**připočtové položky**

č. z.	číslo položky	název položky	MJ	mmožství	cena / MJ	ZL VCP celkem	ZL MNP celkem	typ položky	cen. smlouava / platnost
Díl:	722	Vnitřní vodovod				59 015,05	0,00		
	103 72223115	Vypouštěč kotelny DN 15	ks	1,00000	170,20	170,20		SOD	
	107 72223114	Pojistný ventil DN 20	ks	1,00000	693,60	693,60		SOD	
	nová položka	T-kus mosaz 1"x1"x1"	ks	1,00000	143,75	143,75		nová	
	nová položka	T-kus mosaz 6/4"x1/2"x6/4"	ks	3,00000	491,25	1 203,75		nová	
	nová položka	T-kus mosaz 6/4"x3/4"x6/4"	ks	1,00000	377,50	377,50		nová	
	nová položka	T-kus mosaz 6/4"x6/4"x6/4"	ks	1,00000	275,00	275,00		nová	
	nová položka	Šroubení mosazné 2"	ks	1,00000	692,90	692,90		nová	
	nová položka	Šroubení mosazné 5/4"	ks	2,00000	218,75	437,50		nová	
	nová položka	Šroubení mosazné 6/4"	ks	2,00000	406,25	812,50		nová	
	nová položka	Šroubení mosazné 1"	ks	1,00000	163,75	163,75		nová	
	nová položka	Váruka mosaz 2"	ks	1,00000	176,25	176,25		nová	
	nová položka	Váruka mosaz 6/4"	ks	11,00000	111,25	1 223,75		nová	
	nová položka	Váruka mosaz 5/4"	ks	6,00000	83,75	502,50		nová	
	nová položka	Váruka mosaz 1"	ks	4,00000	52,50	210,00		nová	
	nová položka	Váruka mosaz 3/4"	ks	1,00000	32,50	32,50		nová	
	nová položka	DG přechod ventiloni D32x1" PPR	ks	2,00000	553,75	1 107,50		nová	
	nová položka	DG přechod ventiloni D63x2" PPR	ks	4,00000	306,25	1 225,00		nová	
	nová položka	DG přechod ventiloni D63x2" PPR	ks	2,00000	610,00	1 220,00		nová	
	nová položka	Přechod vnitřní D63x2" PPR	ks	2,00000	265,00	570,00		nová	
	nová položka	Přechod vnitřní D40x5/4" PPR	m	10,00000	178,75	1 787,50		nová	
	nová položka	Přechod PPR D63	m	12,00000	75,00	900,00		nová	
	nová položka	Přechod PPR D40	ks	12,00000	17,50	210,00		nová	
	nová položka	Koleno PPR 40	ks	6,00000	75,00	450,00		nová	
	nová položka	T-kus PPR 63	ks	1,00000	121,25	121,25		nová	
	nová položka	Váruková redukce mosaz 1"x5/4"	ks	1,00000	76,75	76,75		nová	
	nová položka	Váruková redukce mosaz 2"x6/4"	ks	1,00000	157,50	157,50		nová	
	nová položka	Váruková redukce mosaz 2"x5/4"	ks	2,00000	116,25	232,50		nová	
	nová položka	Redukce mosazná 6/4"x5/4"	ks	1,00000	65,00	65,00		nová	
	nová položka	Koleno mosaz 2" vedlejší	ks	1,00000	398,75	398,75		nová	
	nová položka	Koleno mosaz 5/4" jednostranné	ks	1,00000	175,00	175,00		nová	
	nová položka	Koleno mosaz 1"	ks	1,00000	125,00	125,00		nová	
	nová položka	Koleno mosaz 5/4"	ks	3,00000	157,50	472,50		nová	
	nová položka	Zpětná klapka 6/4"	ks	1,00000	220,00	220,00		nová	
	nová položka	Zpětná klapka 5/4"	ks	1,00000	157,50	157,50		nová	
	nová položka	Filtr 5/4"	ks	1,00000	246,25	246,25		nová	
	nová položka	Kohout kulový 2"	ks	1,00000	668,75	668,75		nová	
	nová položka	Kohout kulový 5/4"	ks	2,00000	378,75	757,50		nová	
	nová položka	Kohout kulový jalový D40	ks	1,00000	397,50	397,50		nová	
	nová položka	Kohout kulový jalový D63	ks	1,00000	866,25	866,25		nová	
	nová položka	Šroubení k kerpadlu mosaz 6/4x 1"	ks	2,00000	278,75	557,50		nová	
	nová položka	Upomínka	kpl	1,00000	2 697,50	2 697,50		nová	
	nová položka	Cikláční Cerpadlo Wilo 225/6	ks	1,00000	6 875,00	6 875,00		nová	
	nová položka	Doprava pro Brno	kpl	1,00000	655,00	655,00		nová	
	nová položka	Montáž 3 měsíční 20 hodin	hod	60,00000	437,50	26 250,00		nová	

CELKEM VCP/MNP	59 015,05	0,00
CELKEM ZL bilance	59 015,05	



PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 32





PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 32

