

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**Změna: **Napojení upravené vody v areálu FN.**

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------|-----------|
| POPIS | Změnu vyvolal: FN Brno | | |
| | Popis změny: Změna vyvolána požadavkem nemocnice na propojení studené a upravené studené vody v prostorách stávajících objektů. | | |
| ZMĚNA | Způsob projekčního zpracování: bez dopadu | | |
| | vliv změny na náklady stavby: ANO | | |
| | ocenění změny předložil: GZ v 04/2020 | | |
| | náklady na změnu | | ve formě |
| | D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK, Rozpočet D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace | vícepráce | méněpráce |
| | Příloha 01 rozpočet PK položky D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace | 30 120,45 Kč | 0,- |
| | projekční náklady | 0,- | 0,- |
| | úprava smluvní ceny: | | |
| | Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace. | | |
| | zvýšení: | 30 120,45 Kč | |
| snížení: | 0,- | | |
| nová cena: | Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2 | | |
| odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis | |
| zhotovitel: | | | |
| objednatel (investor, uživatel) | | | |
| TDI: | | | |
| GP: | | | |
| TERMÍNY | Termín předání PD změny: | | |
| | Termín realizace změny: v rámci 1. etapy | | |
| | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času | | |
| SOD | Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2 stavební práce projekční práce | | |
| | SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb | | |
| PŘÍLOHY | Přílohy protokolu: | | |
| | 01 položkový rozpočet 02 zakres úpravy vody | | |
| | Datum | | |

Příloha 01 pro ZL 050 - napojení upravené vody v areálu nemocnice

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

| | | |
|----|-------------|------------------------------------|
| S: | 1707 | FN Brno - Psychiatrická klinika PK |
| O: | D.1.01 | SO 01 - PAVILON G PK |
| R: | D.1.01.4.01 | Zdravotně technické instalace |

přípočtové položky

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | ZL VCP Celkem | ZL MNP celkem | typ položky | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| Díl: 722 Vnitřní vodovod 0,00 | | | | | | | | | |
| | Nová položka | Vsuvka mosaz 1" | ks | 2,00000 | 60,00 | 120,00 | | nová | |
| | Nová položka | T-kus- mosaz 1x1/2"x1 | ks | 1,00000 | 102,50 | 102,50 | | nová | |
| | Nová položka | Kohout kulový vypouštěcí - 1/2" | ks | 1,00000 | 185,00 | 185,00 | | nová | |
| | Nová položka | Redukce mosazná 1"x6/4" | ks | 1,00000 | 96,25 | 96,25 | | nová | |
| | Nová položka | Redukce mosazná 2"x6/4" | ks | 1,00000 | 143,75 | 143,75 | | nová | |
| | Nová položka | PPR přechod vnitřní 6/4x50 | ks | 1,00000 | 408,75 | 408,75 | | nová | |
| | Nová položka | PPR přechod venkovní 6/4x50 | ks | 1,00000 | 408,75 | 408,75 | | nová | |
| | Nová položka | PPR koleno D50 | ks | 6,00000 | 55,00 | 330,00 | | nová | |
| | Nová položka | PPR Koleno hrdlo D50 | ks | 1,00000 | 28,75 | 28,75 | | nová | |
| | Nová položka | PPR trubka D50 | m | 5,00000 | 183,75 | 918,75 | | nová | |
| | Nová položka | T-kus mosaz 2" | ks | 1,00000 | 497,50 | 497,50 | | nová | |
| | Nová položka | Vsuvka 2" mosaz | ks | 3,00000 | 197,50 | 592,50 | | nová | |
| | Nová položka | Kohout kulový 2" | ks | 1,00000 | 861,25 | 861,25 | | nová | |
| | Nová položka | Přechod gabo 2"xD63 | ks | 4,00000 | 1 121,25 | 4 485,00 | | nová | |
| | Nová položka | Gabo koleno D63 mosaz | ks | 3,00000 | 2 442,50 | 7 327,50 | | nová | |
| | Nová položka | Trubka D63 HDPE PN16- | m | 6,00000 | 145,00 | 870,00 | | nová | |
| | Nová položka | X-kus DN80x2" | ks | 1,00000 | 1 238,75 | 1 238,75 | | nová | |
| | Nová položka | Upevnění | kpl | 1,00000 | 1 851,25 | 1 851,25 | | nová | |
| | Nová položka | Napuštění potrubí | kpl | 1,00000 | 350,00 | 350,00 | | nová | |
| | Nová položka | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | řh | 6,00000 | 20,70 | 124,20 | | SOD | |
| | 114 722290234 | | | | | 9 180,00 | 0,00 | | |
| Díl: ON | | | | | | | | | |
| | 276,00 909 | E01 (Vyfápění) | hod | 8,00000 | 540,00 | 4 320,00 | | nová | |
| | 276,00 909 | E01 (Vyfápění) | hod | 9,00000 | 540,00 | 4 860,00 | | nová | |

| | | |
|--------------------------|------------------|-------------|
| CELKEM VCP/MNP | 30 120,45 | 0,00 |
| CELKEM ZL bilance | 30 120,45 | |



