

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**


Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: **Záměna svítidel P1 za E m.č. F.157**

POPIS	Změnu vyvolal: Projekt		
	Popis změny: Dodávka svítidel s menší hloubkou pro zapuštění do podhledu, koordinace s instalacemi nad podhledem - místnost č. 157, realizace v již částečně provedeném podhledu dle zadání		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: -		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ 05/2020		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06 Rozpočet D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet PK, položky D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06 a položky D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	2 171,99 Kč 8 900,00 Kč	0,- 6 090,00 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části D.1.01 SO 01 – pavilon G PK, rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06 a D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01.		
	zvýšení:	4 981,99 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: v rámci 1. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2                      stavební práce                      projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 položkový rozpočet 02 grafická příloha – zakreslení změny		
	Datum		

# Příloha 01 pro ZL 057 - záměna svítidel P1 za E m.č. F.157

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06

## přípočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ polozky	soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>807,50</b>			
276	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	16,15000	50,00	807,50		SOD	
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>128,50</b>			
293	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	1,55000	82,90	128,50		SOD	
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>1 229,93</b>			
1067	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	1,55000	438,20	679,21		SOD	
1065	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	1,55000	355,30	550,72		SOD	
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>6,07</b>			
1393	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,01655	199,00	3,29		SOD	
1397	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,01655	167,60	2,77		SOD	
						<b>0,02</b>			

<b>D.1.01.1 - REV 06</b>	<b>CELKEM VCP/MNP</b>	<b>2 171,99</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------	-------------



S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-REV 01	Sílnoproudá elektrotechnika - revize 01

přípočtové položky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP celkem	ZL MNP celkem	typ polozky	soustava / platnost
	<b>Díl: 2</b>	<b>2. Svítidla</b>				<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>		
	55 28	E - LED SVÍTIDLO 3248 lm, L830, 34,4W, IP20/40, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, včetně světelných, zdrojů a montáže	ks	4,00000	2 225,00	8 900,00		SOD	

odpočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP celkem	ZL MNP celkem	typ polozky	soustava / platnost
	<b>Díl: 2</b>	<b>2. Svítidla</b>				<b>0,00</b>	<b>-6 090,00</b>		
	33 212	P1 - LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 1000 lm, 16W, L830, IP20/44, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, včetně, světelných zdrojů a montáže	ks	-4,00000	1 522,50		-6 090,00	SOD	

<b>D.1.01.4.06-REV 01</b>	<b>CELKEM VCP/MNP</b>	<b>8 900,00</b>	<b>-6 090,00</b>
---------------------------	-----------------------	-----------------	------------------

<b>CELKEM VCP/MNP</b>	<b>11 071,99</b>	<b>-6 090,00</b>
<b>CELKEM bilance ZL</b>	<b>4 981,99</b>	



□ - ZAMĚNA SVĚTEL „P1“ ZA SVĚTLA „E“

BUDOVA F - M. č. 157

