

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**

Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: **Provedení barevných odstínů stěn 2.NP**

POPIS	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Na základě požadavku Objednatele bude v 2.NP objektu F proveden barevný nátěr, materiál obdrží GZ od Objednatele (nadace Archa) a zrealizuje práci.		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bez projektu		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		
	ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK	vícepráce	méněpráce
	Rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06		
	Příloha 01 rozpočet, položky ASŘ D 1.01.1 PK	69 592,25 Kč	47 315,60 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06.		
zvýšení:	22 276,65 Kč		
snížení:	0,-		
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum 03/2020	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: ---		
	Termín realizace změny: v rámci 1. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2                      stavební práce                      projekční práce SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: 01 položkový rozpočet 02 grafická příloha		
	Datum		

**Příloha 01 pro ZL 058 - provedení barevných odstínů stěn 2.NP**

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06

přípočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ položky	Cen. soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>69 592,25</b>	<b>0,00</b>		
Nová položka		Provedení barevných odstínů stěn 2.NP - práce	m2	891,06600	78,10	69 592,25		Nová	R-pol.
		F.228 : 37,578		37,57800					
		F.229 : 36,048		36,04800					
		F.230 : 36,048		36,04800					
		F.231 : 36,048		36,04800					
		F.232 : 36,048		36,04800					
		F.233 : 36,048		36,04800					
		F.234 : 36,048		36,04800					
		F.235 : 36,048		36,04800					
		F.236 : 36,048		36,04800					
		F.237 : 37,578		37,57800					
		F.204 : 71,915		71,91500					
		F.204b : 36,621		36,62100					
		F.204a : 147,888		147,88800					
		F.218 : 45,202		45,20200					
		F.219 : 48,457		48,45700					
		F.224 : 30,796		30,79600					
		F.225 : 55,562		55,56200					
		F.228 : 50,777		50,77700					
		F.227 : 40,308		40,30800					

odpočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ položky	Cen. soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>0,00</b>	<b>-47 315,60</b>		
1316	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bílost 82 %, dvojnásobně	m2	891,06600	53,10		-47 315,60	SOD	

<b>CELKEM VCP/MNP</b>	<b>69 592,25</b>	<b>-47 315,60</b>
<b>CELKEM ZL bilance</b>	<b>22 276,65</b>	



DEŠKÉ POKRYTIE

PEŠACIE ŠKOTY

STIEPLNÁ STOLÉPNÁ PÍKOVŠŤ

CHODBA DEŠKÉ ODD.

CHODBA LAMINÁTA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

H<sup>2</sup>

H<sup>2</sup>

H<sup>2</sup>

H<sup>2</sup>

H<sup>2</sup>

FÚ PRÁD - POKRYTIE KLIETKY 2ND - DEŠKÉ ODDIENI

