



Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 195410146
„Automobil nákladní terénní těžký a střední“

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
Zastoupena: Mgr. Luborem Koudelkou, náměstkem pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Na adrese: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba: 

Kontaktní osoba ve věcech technických:



Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6


Datová schránka: hjyaavk

(dále jen „**kupující**“) na straně jedné


a

TATRA TRUCKS a. s.

Zapsaná (ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443

Se sídlem: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
IČO: 01482840
DIČ: CZ01482840
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo bankovního účtu: 5571662/0800
Bankovní spojení pro účely zálohové platby: Komerční banka, a.s., Nám. Svobody 92/21, 631 31 Brno, SWIFT: KOMBCZPP
Číslo účtu pro zálohovou platbu: 115-9544960297/0100
IBAN: CZ76 0100 00011595 4496 0297
Zastoupena: Petrem Hendrychem, MBA, místopředsdou představenstva
Ing. Miloslavem Mahutem, místopředsdou představenstva
Kontaktní osoba: 

Telefonické a další spojení:



Adresa pro doručování korespondence:

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1
742 21 Kopřivnice

(dále jen „**prodávající**“) na straně druhé

se v souladu s čl. XVI odst. 2 smlouvy č. 195410146, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava termínu 3. etapy plnění, a to vzhledem ke kapacitě prodávajícího dodat vozidla dříve a požadavku AČR tyto vozidla dříve převzít.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. VII smlouvy.

IV. Změny a doplňky

1. V čl. VII odst. 2 smlouvy se ruší text „*Plnění 3. etapy bude zahájeno po 15. 3. 2021 a ukončeno nejpozději do 30. 11. 2021 dodáním:*“ a nahrazuje se tímto zněním:

„Plnění 3. etapy bude zahájeno po 1. 2. 2021 a ukončeno nejpozději do 30. 11. 2021 dodáním.“

2. V čl. VII odst. 2 smlouvy se ruší text „*Prodávající je oprávněn v rámci plnění jednotlivých etap odevzdat vozidla postupně dílčím plněním, přičemž rozsahem dílčího plnění se rozumí odevzdání min. 2 kusů vozidel*“ a nahrazuje se tímto zněním:

„Prodávající je oprávněn v rámci plnění jednotlivých etap odevzdat vozidla postupně dílčím plněním, přičemž rozsahem dílčího plnění se rozumí odevzdání min. 1 kusu vozidla.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách.
2. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Petr Hendrych, MBA
místopředseda představenstva
TATRA TRUCKS, a.s.
podepsáno elektronicky

**Petr
Hendrych,
h, MBA**
Digitálně
podepsal Petr
Hendrych, MBA
Datum:
2021.02.08
07:55:51 +01'00'

Mgr. Lubor Koudelka
náměstek pro řízení Sekce
vyzbrojování a akvizic MO
podepsáno elektronicky

Ing. Miloslav Mahut
místopředseda představenstva
TATRA TRUCKS, a.s.
podepsáno elektronicky

**Ing.
Miloslav
Mahut**
Digitálně
podepsal Ing.
Miloslav Mahut
Datum:
2021.02.08
08:31:43 +01'00'