

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 9.3.2020
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo objednatele

číslo zhotovitele

„VODOVOD DUBLOVICE“

Smluvní strany

Objednatel

Název: Obec Dublovice

Adresa: 262 51 Dublovice 33

Zastoupený: Ing. Otakar Jeřicha, starosta obce

Ve věcech technických: Ing. Otakar Jeřicha, starosta, tel. 724 184 083, e-mail: starosta@dublovice.cz
Petr Čedík, místostarosta, tel.: 602 611 323, e-mail: petrcedik@seznam.cz

Bankovní spojení u České spořitelny, a.s., pobočka Sedlčany, č.ú. 522 432 329/0800
IČ: 00242195 DIČ: CZ00242195

Zmocněnec pro technická jednání: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56
Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, Ing. František Smrčka, tel. 605 261 089, e-mail: smrcka@vrv.cz,
Ing. Petr Karas, tel. 734 518 839, e-mail: karas@vrv.cz.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

společnost: „Sdružení Dublovice“

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

ZEPRIS s.r.o. – SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1

se sídlem / místem podnikání: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 51188

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 1002002215/2700

Zastoupený: Ing. Petr Semerád, prokurista

IČ:25117947 DIČ: CZ699004936

1.SčV, a.s. – SPRÁVCE 2

se sídlem / místem podnikání: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle b, vložka 10383

Zastoupený: Ing. Bc. Robert Morávek, generální a technický ředitel

IČ: 47549793 DIČ: CZ47549793

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě vzájemné dohody upravují smluvní strany Smlouvu o dílo podepsanou dne 9.3.2020 k zakázce „Vodovod Dublovice“ takto:

57 A

Předmět dodatku :

Smluvní strany konstatují, že v průběhu výstavby vznikly skutečnosti, které musely být řešeny méněpracemi (dle změnových listů č. 1,2,3) a vícepracemi (dle změnových listů č. 1,2,3). Jedná se o skutečnosti, které nebylo možné předvídat na základě vypracované projektové dokumentace a vznikly v důsledku okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Ceny vychází z nabídkového rozpočtu. Ceny za práce a dodávky přímo v nabídkovém rozpočtu neobsažené byly stanoveny dohodou.

V důsledku toho se mění **Článek IV.** Cena díla Smlouvy o dílo takto:

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem včetně dodatku č.2 bez DPH	78 855 647,49 Kč
DPH v zákonné výši (21%)	16 559 685,97 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.1 a včetně DPH	95 415 333,46 Kč

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.6. Tento dodatek č. 2 je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 13.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 13.8. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 13.9. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo podepsané 9.3.2020 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění

Příloha:

- Přehled změnových listů
- Popis a zdůvodnění změnových listů
- Položkové rozpočty změnových listů

V Praze dne

Zhotovitel



ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ699004936

ZEPRIS s.r.o.

Ing. Petr Semerád, prokurista

V Dublovicích dne

Objednatel

OBEC DUBLOVICE
262 51 DUBLOVICE 33
IČ : 00242195

Obec Dublovice

Ing. Otakar Jeřicha, starosta obce

1. SČV, a.s.

Ke Kbelu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793

provoz
Novohospodská 93, 220 00 Příbram IX

1. SČV, a.s.

Ing. Bc. Robert Morávek, generální a technický ředitel

Vodovod Dublovce

Přehled změnových listů - dodatek 2

Číslo ZL	Specifikace změny	Přípočet	Odpočet	Celkem
1	zkrácení odpadu z vodojemu	90 010,48	-3 735 663,53	-3 645 653,05
2	záměna monolitické za prefa konstrukci VDJ	0,00	0,00	0,00
3	změna zatřídění hornin VDJ	2 517 580,95	-1 199 930,20	1 317 650,75
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	Celkem	2 607 591,43	-4 935 593,73	-2 328 002,30

Změnový list č. 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr

Stavba : Vodovod Dublovice			Objekt : SO 03.6 odpad z vodojemu
Číslo a název objektu:			
poř. č. změny	popis položky nebo změny	specifikace změny	zdůvodnění změny
1	zkrácení odpadu z vodojemu	viz.položkový rozpočet	Na základě změny technického řešení bezpečnostního odtoku z vodojemu Dublovice došlo ke zkrácení tohoto odtokového potrubí.
	Za zhotovitele	Michal Vondráček	souhlasí  ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936
	Za technický dozor	Ivana Tvrzská	souhlasí  VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5 -12-
	Za projektanta /AD	Ing. Michal Studničný	souhlasí 
	Za objednatele	Ing. Otakar Jeřicha	souhlasí  OBEC DUBLOVICE 262 51 DUBLOVICE 33 IČ : 00242195
celková cena MPC			- 3 735 663,53 Kč
celková cena VCP			90 010,48 Kč
Bilance			- 3 645 653,05 Kč

Vodovod Dublovice


Vyjádření AD ke změnovému listu č.1

V průběhu výstavby došlo na základě nového pohledu, oproti projektové dokumentaci z roku 2018, na hospodaření s vodou v krajině k revizi technického řešení bezpečnostního odtoku z vodojemu. Původní řešení počítalo se zaústěním do potoka Musík a odvodem vody z krajiny. Nové řešení je navrženo z pohledu ponechání vody v krajině a vyústění je provedeno do lesního porostu u vodojemu.

Vlastník pozemku s uvedenou změnou souhlasí. Vodoprávní Úřad MěÚ Sedlčany změnu provedení bezpečnostního odtoku z vodojemu schválil.

S provedením bezpečnostního odtoku dle přiloženého výkazu výměr souhlasíme.

Za AD:



Za TDI:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Změnový list č. 2

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr

Stavba : Vodovod Dublovice			Objekt : SO 03.1 - VDJ stavební část
Číslo a název objektu:			
poř. č. změny	popis položky nebo změny	specifikace změny	zdůvodnění změny
2	Záměna monolitického VDJ za prefa konstrukci	viz.položkový rozpočet	Z důvodu nově zjištěných skutečností, provedených statických výpočtů, prováděcí PD, zapracování dat od střelmistrů a geologů blízkého kamenolomu bylo nutné přistoupit k záměně technického řešení VDJ . Tato změna spočívá v záměně celistvého monolitického VDJ na VDJ prefa, který dokáže eliminovat seismické vlny z kamenolomu a je pro tuto oblast vhodný svojí skládanou konstrukcí, kde jsou jednotlivé části VDJ na sobě nezávislé , pouze propojené bodově. Celá konstrukce bude uložena na šterkovém polštáři.
	Za zhotovitele	Michal Vondráček	souhlasí  ZEPRI S.r.o. Mezi Vodami 27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936
	Za technický dozor	Ivana Tvrzská	souhlasí 
	Za projektanta /AD	Ing. Michal Studničný	souhlasí  VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5 -12-
	Za objednatele	Ing. Otakar Jeřicha	souhlasí  OBEC DUBLOVICE 262 51 DUBLOVICE 33 IČ : 00242195
celková cena MPC			- Kč
celková cena VCP			- Kč
Bilance			- Kč

Vodovod Dublovce

Vyjádření AD ke změnovému listu č. 2

Z důvodu nově zjištěných skutečností, provedených statických výpočtů v rámci prováděcí projektové dokumentace a také zapracování dat od střelmistrů a geologů blízkého kamenolomu bylo nutné přistoupit k změně technického řešení VDJ. Tato změna spočívá v změně celistvého monolitického VDJ na VDJ prefa, který dokáže eliminovat rázové vlny z odstřelů v blízkém kamenolomu. Prefa VDJ je pro tuto oblast vhodný svojí skládanou konstrukcí, kde jsou jednotlivé části VDJ na sobě nezávislé, pouze bodově spojené. Celá konstrukce bude uložena na šterkovém polštáři. S provedením dle návrhu změny dle přiložené prováděcí dokumentace a výkazu výměr souhlasíme.

Za AD:

Za TDI



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Změnový list č. 3

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr

Stavba : Vodovod Dublovice			Objekt :SO 03.1 změna zařazení hornin
Číslo a název objektu:			
poř. č. změny	popis položky nebo změny	specifikace změny	zdůvodnění změny
1	změna množství a zařazení těžitelnosti hornin	viz.položkový rozpočet	Při výstavbě vodojemu zjištěna jiná geologie. Investorem, projektantem stavby a geologem rozhodnuto o změně poměru zařazení těžitelnosti hornin. Změnový list řeší poměrové přetřídění do jednotlivých tříd.
	Za zhotovitele	Michal Vondráček	souhlasí  ZEPRI S.r.o. Mezi Vodami 27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936
	Za technický dozor	Ivana Tvrzská	souhlasí  VODCHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
	Za projektanta /AD	Ing. Michal Studničný	souhlasí -12- 
	Za objednatele	Ing. Otakar Jeřicha	souhlasí  OBEC DUBLOVICE 262 51 DUBLOVICE 33 IČ : 00242195
celková cena MPC			- 1 199 930,20 Kč
celková cena VCP			2 517 580,95 Kč
Bilance			1 317 650,75 Kč


Vodovod Dublovice

Vyjádření AD ke změnóvému listu č. 3

Při výstavbě vodojemu byla zjištěna jiná geologie. Investorem, projektantem stavby a geologem rozhodnuto o změně poměru zatřídění těžitelnosti hornin. Zmėnový list řeší pomėrové přetřídění do jednotlivých tříd.

Změnou geologie nebylo potřeba zajišťovat odtěžený svah záporovým pažením. Přílohou je geologický posudek, který určil poměr zatřídění těžitelnosti hornin. Skutečná výměra byla určena z geodetického zaměření. S těmito změnami a s přiloženým výkazem výměr souhlasíme.

Za AD:



Za TDI:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5