

**DODATEK Č. 2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ**  
**MOST ev.č. 503-004 PŘES LABE V NYMBURCE – DOPLNĚNÍ KOLEKTORU PRO**  
**VYMÍSTĚNÍ SÍTÍ – PD/IČ**

mezi

objednatelem: **KSÚS Středočeského kraje, p.o.**  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem  
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**  
č. smlouvy: S-672/00066001/2020  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva  
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434  
č. smlouvy: 20-141 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb**

**Článek 1.**  
**Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2020 Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce – doplnění kolektoru pro vymístění sítí – PD/IČ**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) a 22.9.2020 **Dodatek č.1** .

**Článek 2.**  
**Předmět Dodatku č.2**

- 2.1. Poskytovatel v rámci inženýrské činnosti konzultoval s příslušným stavebním úřadem, který bude vydávat příslušná povolení, řešení Dodatku č.1 zakázky dle Vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění dle přílohy č.8 a to jako dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP). Na základě těchto projednání DÚR v rámci inženýrské činnosti, bylo místně příslušným stavebním úřadem rozhodnuto o sloučení územního a stavebního řízení.

Sloučením územního a stavebního řízení nemohl s ohledem na celkový rozsah stavby kolektoru pod řekou Labe Objednatel ani Zhotovitel předpokládat a předvídat výsledný rozsah požadavků DOSS k návrhu řešení kolektoru. Na výrobní poradě 2.11.2020 za účasti správce toku Labe – Povodí Labe byla ze strany tohoto dotčeného subjektu vznesena podmínka rozšíření stavby a prodloužení kolektoru o 50 m mimo břeh řeky Labe. Na základě tohoto požadavku vyvolaného třetí stranou je nutné doplnit projektovou dokumentaci o následující činnosti:

- Geodetické zaměření rozšířeného území
- Dendrologický průzkum v rozšířené oblasti
- Doplnění geometrických plánů
- Stavebně technický průzkum v zóně ovlivnění výstavbou
- Rozšířená majetková činnost
- Rozšířená dokumentace pro provedení stavby

Smluvní strany se tak dohodli na navýšení ceny a prací v rozsahu stanoveném dle přílohy (soupisu prací). Rozsahu navýšení ceny prací je v celkové výši 28,5% nad původní smluvní cenu.

2.2. Smluvní strany tímto Dodatkem č.2 upravuje článek II. následovně:

#### **Změna v článku II. - Cena za dílo - odstavec 1:**

**Cena dle Dodatku č.1 dle specifikace ceny projektových prací v příložené tabulce č. 2:**

**bez DPH        1 198 000,- Kč**

**Cena Technické pomoci objednateli se nemění:**

**bez DPH        768 400,- Kč**

**Cena celkem dle Dodatku č.1:**

**bez DPH        1 966 400,- Kč**

**s DPH            2 379 344,- Kč**

**Cena dle Dodatku č.2 dle specifikace cen v tabulce**

**Dodatek č.1 bez DPH                            1 966 400,- Kč**

**navýšení Dodatkem č.2(bez DPH)            560 424,- Kč**

cena (bez DPH)                                2 526 824,- Kč

DPH 21%    530 633,- Kč

**Cena celkem vč DPH                            3 057 457,- Kč**

2.3 Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

### **Článek 3.**

#### **Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 3.2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne

V Praze dne

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA  
ředitel

.....  
PRAGOPROJEKT, a.s.  
Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

**Most ev.č. 503-004 přes Labe v Nymburce - doplnění kolektoru  
pro umístění sítí - PD/IČ - Dodatek č. 2**

Tabulka č. 2

popis položky	Cena dle SOD = nab.cena uchazeče	Cena dle Dodatku č.1	Cena dle Dodatku č.2
<b>Průzkumy a podklady</b>			
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	42 000,00	42 000,00	84 000,00
Průzkumy (Bilance zemín a ornice, Dendrologický průzkum, Nelineární přepočít mostu)	300 000,00	300 000,00	310 000,00
stavebně technický průzkum			40 000,00
<b>Průzkumy celkem</b>	<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>434 000,00</b>
<b>DÚR</b>			
Průvodní zpráva	10 000,00	0,00	
Výkresová část	20 500,00	0,00	
Dokladová část	6 000,00	0,00	
<b>DÚR celkem</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DÚR celkem včetně průzkumů</b>	<b>378 500,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>434 000,00</b>
<b>DSP - DÚSP</b>			
Průvodní zpráva	neoceňuje se - součástí mostu		
Souhrnné technické řešení	neoceňuje se - součástí mostu		
Stavební část	360 000,00	360 000,00	360 000,00
<b>DIO - VODNÍ CESTA</b>	neoceňuje se - součástí mostu	50 000,00	50 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	32 000,00	32 000,00	32 000,00
BOZP	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Báňský projekt	102 000,00	102 000,00	102 000,00
<b>DSP celkem</b>	<b>514 000,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>564 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>			
projednání dokumentace	15 000,00	0,00	
majetkoprávní podklady	5 000,00	0,00	
podání žádosti bez poplatků	5 000,00	0,00	
<b>IČ celkem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP - DÚSP</b>			
projednání dokumentace	20 000,00	20 000,00	80000
majetkoprávní podklady	36 000,00	36 000,00	156000
podání žádosti bez poplatků	10 000,00	10 000,00	30 424
<b>IČ celkem</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>266 424</b>
<b>PDPS</b>			
Technická zpráva	52 000,00	52 000,00	140000
Výkresová část	124 000,00	124 000,00	254000
ZTKP	neoceňuje se		
Soupis prací a zapracování do rozpočtu mostu	50 000,00	50 000,00	100000
<b>PDPS celkem</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>494 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>1 209 500,00</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>1 758 424,00</b>
<b>Technická pomoc objednateli</b>		<b>768 400,00</b>	<b>768 400,00</b>
<b>cena celkem bez DPH</b>		<b>1 966 400,00</b>	<b>2 526 824,00</b>

V Praze dne 19.1.2021

PRAGOPROJEKT, a.s.

V Kolíně dne 22.1.2021

KSÚS sk