





**„Modernizace rozvodů NN v 1.PP KD Ládví, Burešova 2, čp. 1661,  
Praha 8 - Kobylisy“**

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. VR 23/2020**





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00  
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem  
IČO: 00639524  
DIČ: CZ00639524  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** **Z&D stavební společnost, spol. s r. o.**  
Sídlo: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice  
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti  
IČO: 452 44 618  
DIČ: CZ45244618  
Zápis v obchodním rejstříku: C 6441 vedený u Městského soudu v Praze  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

**uzavírají tento dodatek:**

**Čl. II.  
Doba plnění**

Článek IV., odst. 4.1, bod b) Smlouvy se z důvodu nezbytné součinnosti prací v závislosti na dodávce technologií provádějící PRE a.s., které nelze ovlivnit, ruší a nahrazuje tímto textem:

b) termín dokončení díla: **do 180 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**

**Čl. III.  
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 15. 1. 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele :



Z & D stav. spol. s r. o.  
K Rybníčku 13  
190 15 Praha 9-Satalice  
DIČ: CZ45244618

Správce rozpočtu

