



Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

za účelem provedení výkonu Technického dozoru stavebníka na akci:

II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď

č. dodatku:

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Příkazce: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 405005000/6800
IČO: 70890749

(dále jen příkazce)

1.2. Příkazník: **HBH Projekt spol. s r.o.**
adresa: Kabátňíkova 216/5, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
peněžní ústav: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen příkazník)

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Smluvní strany se v souladu s článkem 7, odst. 7.1 příkazní smlouvy s číslem příkazce 134967 uzavřené dne 27. 4. 2020 na činnost „technického dozoru stavebníka“ na akci „II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď“ (dále též příkazní smlouva) dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy je změna předpokládaných termínů výstavby. Předpokládané termíny stavebních prací se z důvodu neočekávaných víceprací, které vznikly po demolici a odkopu stávající opěrné zdi na stavbě navyšují v souladu s prodloužením termínů pro dokončení celé stavby. Jedná se o úpravu a rozdělení termínů pro předčasné užívání včetně prodloužení dokončení celého díla vč. předání kompletní dokladové části do 07.07.2021.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně příkazní smlouvy:

3.1 Článek 4 - Čas plnění, odst. 4.1 a 4.2

„4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Přepokládané termíny stavebních prací:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	05/2020
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 30. 10. 2020
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 15. 02. 2021

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem stavby na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činnosti je 02/2021. Čas plnění zahrnuje 10 stavebně realizačních měsíců. Doba plnění může být zkrácena nebo prodloužena s ohledem na realizaci výstavby. V takovém případě bude úměrně snížena nebo zvýšena odměna příkazníka na základě ceny za měsíční plnění.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 4 - Čas plnění, odst. 4.1 a 4.2

„4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Přepokládané termíny stavebních prací:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	05/2020
Uvedení stavby do předčasného užívání – 1. etapa	do 11. 12. 2020
Uvedení stavby do předčasného užívání – 2. etapa	do 07. 05. 2021
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 07. 07. 2021

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem stavby na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činnosti je 07/2021. Čas plnění zahrnuje 15 stavebně realizačních měsíců. Doba plnění může být zkrácena nebo prodloužena s ohledem na realizaci výstavby. V takovém případě bude úměrně snížena nebo zvýšena odměna příkazníka na základě ceny za měsíční plnění.“

3.2 Článek 5 – Odměna příkazníka, platební podmínky, odst. 1

„5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši (**doplní účastník zadávacího řízení**)

Cena celkem bez DPH: 218 000,- Kč
DPH 21%: 45 780,- Kč
Cena celkem včetně DPH: 263 780,- Kč

(cena celkem bez DPH slovy: dvě stě osmnáct tisíc korun českých)

Kalkulace odměny:

Označení plnění	Počet realizačních měsíců	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Činnosti před zahájením stavby	x	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
Činnosti při provádění stavby	10	200 000 Kč	42 000 Kč	242 000 Kč
Činnosti po dokončení stavby	x	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Nabídková cena celkem:		218 000 Kč	45 780 Kč	263 780 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 5 – Odměna příkazníka, platební podmínky, odst. 1

„5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH: 278 000,- Kč
DPH 21%: 58 380,- Kč
Cena celkem včetně DPH: 336 380,- Kč

(cena celkem bez DPH slovy: dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých)

Kalkulace odměny:

Označení plnění	Počet realizačních měsíců	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Činnosti před zahájením stavby	x	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
Činnosti při provádění stavby	15*	260 000 Kč	54 600 Kč	314 600 Kč
Činnosti po dokončení stavby	x	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Nabídková cena celkem:		278 000 Kč	58 380 Kč	336 380 Kč

*v souladu s prodlouženou dobou výstavby dle aktualizovaného HMG předloženého zhotovitelem stavebních prací se jedná o navýšení prací v délce 3 měsíců (v období únor – březen 2021 nebudou vykonávány žádné činnosti TDI)

Článek 4 - Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající z příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazce.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží tři výtisky příkazce a jeden příkazník.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 k příkazní smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 9.2.2021


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

příkazce:

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman

V Brně dne 19 -01- 2021

příkazník

ředitel a jednatel společnosti