



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„ROZVOJ SYSTÉMU ZELENĚ MĚSTA - MILOVICE Regenerace Lesoparku a parku Kaštanová“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Milovice

se sídlem: nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
Osoba oprávněná jednat: Lukáš Pilc, starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech technických: Ing. Jarmila Kynclová, vedoucí OSMM
Ing. Olga Pavlíková, správa a management zeleně
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Identifikační číslo: 00239453
DIČ: CZ00239453
dále jen „**Objednatel**“

VYKRUT Zahradní služby, a.s.

se sídlem: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ostrava oddíl B, vložka 10682 Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Petr Vykrut, statutární ředitel
- ve věcech technických: Daniela Bártková
Bankovní spojení: XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Identifikační číslo: 03921921
DIČ: CZ03921921
dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2020 (dále jen „dodatek“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2020 Smlouvu o dílo, jejíž předmětem bylo realizovat pro objednatele rekonstrukci stávající plochy veřejné zeleně (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na úpravě termínu ukončení díla. Tímto dodatkem se nemění povaha ani rozsah díla, pouze se upravuje termín ukončení následné tříleté péče, jejíž ukončení je vyžadováno s ohledem na podmínky poskytovatele dotace v dřívějším termínu, charakter a rozsah plnění však zůstává v zasmluvněném rozsahu.

III.

Změna ustanovení Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

Dochází ke změně čl. VI odst. 2 Smlouvy:

Původní znění

Zhotovitel je povinen realizaci díla dokončit nejpozději do 30. 4. 2021, přičemž průběžně (s ohledem na průběžnou výsadbu) bude zahájena tříletá následná péče, která bude dokončena dne 31.12.2023. Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání díla. Následná péče bude ukončena zápisem o předání předmětu následné péče potvrzeným oběma smluvními stranami.

Nové znění

Zhotovitel je povinen realizaci díla dokončit nejpozději do 30. 4. 2021, přičemž průběžně (s ohledem na průběžnou výsadbu) bude zahájena tříletá následná péče, která bude dokončena dne 15.11.2023. Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání díla. Následná péče bude ukončena zápisem o předání předmětu následné péče potvrzeným oběma smluvními stranami.



IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2020, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Milovicích dne 2021

za objednatele

Lukáš

Digitálně podepsal
Lukáš Pile

Pile

Datum: 2021.02.02
15:40:16+01'00'

Lukáš Pile
starosta

V Ostravě dne..... 2021

za zhotovitele:

»
P et f

Digitálně
podepsal Petr
Vykrut

Vykrut"

Petr Vykrut
statutární ředitel

+01'00'