

## Harmonogram realizace zakázky

# „Rekonstrukce a modernizace interiéru školních kuchyněk ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín“

**Termín realizace : 6.7. 2020 – 15.10. 2020**

06.07. 2020 - 12.07. 2020	zahájení prací , demontážní práce
13.07. 2019 - 19.07. 2020	demontážní práce, sekací a bourací práce, rozvody ZTI
20.07. 2020 – 26.07. 2020	rozvody ZTI, stavební práce
27.07. 2020 - 02.08. 2020	stavební práce, rozvody elektroinstalace
03.08. 2020 - 09.08. 2020	rozvody elektroinstalace, stavební práce
10.08. 2020 - 16.08. 2020	omítky stěn, betonáž podlah, nivelace
17.08 2020 - 23.08. 2020	opravy stěn
24.08 2020 - 30.08. 2020	pokládka PVC, výmalba
31.08 2020 - 06.09. 2020	výmalba
07.09 2020 - 13.09. 2020	montáž stolařských výrobků
14.09 2020 - 20.09. 2020	montáž stolařských výrobků
21.09 2020 - 27.09. 2020	montáž stolařských výrobků, kompletace ZTI, montáž spotřebičů
28.09 2020 - 04.10. 2020	kompletace elektroinstalace, montáž spotřebičů
05.10 2020 - 15.10. 2020	drobné dokončovací práce, závěrečný úklid předání díla

**VYKI TOOLS GROUP s.r.o,**  
**Nový Jičín, Purkyňova 1317/22, PSČ 741 01 IČ: 27833062**