







C. j. KRPS-33657-81/ČJ-2020-0100MN-VZ

Počet listů: 2
Přílohy: 1/4**DODATEK č. 2**



ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „**Zborovská – rekonstrukce rozvodů vody a odpadů**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-33657-70/ČJ-2020-0100MN-VZ, uzavřené dne 05. 08. 2020, Identifikátor VZ: N006/20/V00013010, (JID: PCR01ETRpo 136720397), (dále jen „smlouva“).

uzavřený mezi smluvními stranami:**SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o.**

Zastoupená: 
Sídlo: 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 02093260
DIČ: CZ02093260
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 215331
(dále jen „zhotovitel“)

a**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací při provádění stavebního díla – „Zborovská – rekonstrukce rozvodů vody a odpadů“, se smluvní strany, **v souladu s čl. XV odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

Tímto dodatkem se ruší platnost dodatku č. 1 ke smlouvě, uzavřeného dne 17. 12. 2020 pod č. j. KRPS-33657-78/ČJ-2020-0100MN-VZ.

II.

1. Mění se cena díla upravená v čl. IV. smlouvy. Původní cena za dílo **4 661 513,82 Kč včetně DPH** (slovy: čtyři miliony šest set šedesát jedna tisíc pět set třináct korun českých a osmdesát dva haléřů) se navyšuje na částku **5 633 371,30 včetně DPH** (slovy: pět milionů šest set třicet tři tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých a třicet haléřů).
2. K této změně ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnových listech listu č. 1 a č. 2 vyhotovených v souladu s článkem VII smlouvy. Předmětné změnové listy, vztahující se ke změně ceny za dílo včetně soupisu prací ke změnovým listům, jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.


IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a č. 2, která se stává z čtyř stran textu.

Za zhotovitele:

V Praze dne

11. 2. 2021



Za objednatele:

V Praze dne


- 9 -02- 2021




Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo	1.	
Identifikace akce:		
Název akce	„Zborovská - rekonstrukce rozvodů vody a odpadů“	
Číslo akce EDS/SMVS	KRPS-33657/ČJ-2020-0100MN-VZ	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481	
Zhotovitel:	SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o. 5 května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ: 020 93 260	
Projektant:	Adkon,s.r.o. 	
Předmět změnového listu: Ležící vedení vody a kanalizace		
Část díla dotčená změnovým listem: Objekt ÚO PČR Praha venkov – ZÁPAD Vícepráce Méněpráce		
Popis změny, popis technického řešení: Výměna původního ležatého vedení za nové		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Bez výměny ležatého vedení		
Nové řešení: Výměna původního ležícího vedení za nové		
Zdůvodnění změny: Havarijní stav stávajícího rozvodů		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Žádný		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhované změny byly předem projednány na kontrolním dnu č. 2 ze dne 5.10.2020 za přítomnosti p. Tichého		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Vliv na termín: termín prodloužení akce o 30 dní Vliv na kvalitu díla: žádný		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		269.502,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		269.502,00 Kč
DPH:		56.596,42 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		326.097,42 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za investora:




Datum: 28.1.2021	Datum: 28.1.2021	Datum: 3.2.2021
Účinnost změnového listu za účasti ná programů zkontrolovali:		
Datum:		

EDS/SIMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	2.
Identifikace akce:	
Název akce	„Zborovská - rekonstrukce rozvodů vady a odpadů“
Číslo akce EDS/SMVS 1)	KRPS-33657/ČJ-2019-0100MN-VZ
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o. 1. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle IČ: 020 93 260
Projektant:	Adkon,s.r.o., 
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla - obkladačské a truhlářské práce, topenářské práce a nátěr topení	
Část díla dotčená změnovým listem: Objekt ÚO PČR Praha venkov – ZÁPAD Vícepráce Méněpráce	
<p>Popis změny, popis technického řešení: Zřízení keramických soklů, montáž obkladů do výšky 200 cm, dodávka a montáž 3 ks kuchyňských linek, montáž nových prahů, oprava radiátorových přívodů vody, nátěr radiátorů a jejich přívodních trubek, méněpráce – demontáž ocelových zárubní, ponechání svítidel v kuchyňkách</p> <p>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Bez kuchyňských linek a keramických soklů, výměna ocelových zárubní za nové, výměna stropních svítidel v kuchyňkách</p>	
<p>Nové řešení: Doplnění na skutečnou výměru, dodávka a montáž nových kuchyňských linek, repase původních svítidel v kuchyňkách Viz bod popis změny</p>	
Zdůvodnění změny:	
Montáž soklů a vyšších obkladů na pokyn investora, výměna kuchyňských linek z důvodu zjištění velmi špatného stavu původních kuchyňských linek, montáž nových prahů, oprava radiátorových přívodů vody, nátěr radiátorů a jejich přívodních trubek, repase původních svítidel v kuchyňkách z důvodu dobrého stavu – tedy není nutná celková výměna	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Zakreslení stropních svítidel v kuchyňkách	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Navrhované změny byly předem projednány na kontrolním dnu č. 5 ze dne 23.10.2020 za přítomnosti p. Tichého	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: termín prodloužení o 20 dní	
Vliv na kvalitu díla: žádný	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	675.928,00,- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	142.242,00,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	533.686,00,- Kč
DPH:	112.074,06,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	645.760,06,- Kč



3.12.2020	11.12.2020
Úplnost změnového listu za účasti programu zkontrolovat:	
Datum:	

*) EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování.