

DODATEK č. 07284-2021-4502-D-0050/02-UV-012-SU0436-01

**k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Rekreační území východ** (dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **Metrostav a.s.**
se sídlem na adrese: Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupen: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. a Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj Divize 8 Metrostav a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07284-2019-4502-S-0050/02-UV-012-SU0436 ze dne 25. 7. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu „**ZZS č. 1 – Změna závazku ze smlouvy č. 07284-2019-4502-S-0050/02-UV-012-SU0436 akce ČR – Ministerstvo financí – Rekreační území východ**“ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 3. 12. 2020, evidováno pod č.j: MF-28262/2017/4502-21, a dále ve smyslu dokumentu „**ZZS č. 1 – Změna závazku ze smlouvy, Doplnění č. 1, č. 07284-2019-**

4502-S-0050/02-UV- 012-SU0436“ doručeného objednateli dne 18. 1. 2021, evidováno pod č.j.: MF-28262/2017/4502-31, které obsahují specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a rozšířený rozpočet (dále jen ZZS č. 1).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 1. a 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

*Cena za provedení díla bez DPH činí **35 641 364,31 Kč** (slovy: třicet pět milionů šest set čtyřicet jedna tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých a třicet jedna haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“*

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ: navýšení ceny díla bez DPH o 340.198,55 Kč .

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ: navýšení ceny díla bez DPH o 1.915.902,92 Kč.

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 7 ZZVZ: snížení ceny díla bez DPH o 71.526,16 Kč.

III.

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění výše **bankovní záruky** stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Realizační smlouvy**. Výše bankovní záruky se zvyšuje na částku **1 783 000,- Kč** (slovy: jeden milion sedm set osmdesát tři tisíce korun českých) a na konec bodu 2.7 Realizační smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

IV.

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. bod 3.3 Realizační smlouvy nově zní takto:

„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 24. 7. 2021. O předání stavby a jejím převzetí právníkem bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právník není povinná převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převzme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepsá o tom zástupci objednatele, právníky a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právník osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“

V.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 10.2.2021

V Praze dne 8.2.2021

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za Metrostav a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Josef Špryňar
ředitel Divize 8 Metrostav a.s.

8.2.2021

Ing. Petr Ort
oblastní ředitel pro Ústecký kraj
Divize 8 Metrostav a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx