

DODATEK č. 1

RÁMCOVÉ SMLOUVY

„Projektové práce pro potřeby IT společnosti ČEPRO, a.s.“

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 12, č. p. 213, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupena: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Martinem Vojtíškem, členem představenstva
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: 11902931/0100
jako objednatel (dále jen jako „objednatel“)

a

PINET projekt s.r.o.

se sídlem: Benešov, Máchova 2328, PSČ 25601
zastoupena: Marcelem Pilátem, jednatelem
IČO: 24274950
DIČ: CZ24274950
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199712
bankovní spojení: 2200322724/2010

jako dodavatel (dále jen jako „dodavatel“, dodavatel a objednatel společně též jako „smluvní strany“)

uzavřeli mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 1

Rámcové smlouvy „Projektové práce pro potřeby IT společnosti ČEPRO, a.s.,

uzavřené dne 14. 2. 2018

(dále jen jako „Smlouva“)

Čl. 1 – Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2018 Smlouvu, jejímž předmětem je úprava podmínek plnění týkajících se jednotlivých dílčích zakázek na služby spočívajících v provedení, zpracování projektových dokumentací LAN sítí v areálech a budovách jednotlivých skladů objednatele za podmínek dle Smlouvy.

1.2 Smlouva byla uzavřena na dobu určitou v délce 36 měsíců od data nabytí účinnosti Smlouvy a/nebo do vyčerpání finančního limitu. Smluvní strany se dohodly na prodloužení platnosti a účinnosti smlouvy o 12 měsíců a v dané souvislosti uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

Čl. 2 Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna trvání Smlouvy tak, jak je ujednáno níže.

Čl 14.1. odst 14.1.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

14.1.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 48 měsíců od data nabytí účinnosti Smlouvy a/nebo do vyčerpání finančního limitu 1 900 000,- Kč (jedenmiliondevětsětisíckorunčeských) bez DPH.

Čl. 3 Ostatní a závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a dodavatel dvě (2) vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále platná a účinná.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Dnem uzavření je den, který je uveden u podpisů smluvních stran, je-li takto označeno více dní, má se za to, že dnem uzavření je den pozdější.

3.4 Pro případ, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), smluvní strany sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí

objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že dodatek nebude v registru smluv ze strany objednatele uveřejněn ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, dodavatel vyzve písemně objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Dodavatel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smlouvy v registru smluv ze strany dodavatele je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dodavatel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním dodatku v plném rozsahu po anonymizaci údajů, které dle názoru objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění.


3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, obsahu porozuměly a na důkaz uvedeného k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne2021


V Benešově dne 08.02.2021

Objednatel

ČEPRO, a.s.

.....


Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....


Ing. Martin Vojtíšek
člen představenstva

Dodavatel

PINET projekt s.r.o.

.....



Marcel Pilát
jednatel