

SMLUVNÍ STRANY

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupeno: [REDACTED] ředitelem Správy Chomutov
IČO: 65993390
DIČ: CZ 65993390
právní forma: státní příspěvková organizace
(dále jen ŘSD nebo objednatel)

a

vedoucí účastník sdružení:

SILNICE GROUP a. s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena: [REDACTED], předsedou představenstva
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069,

jednající v záležitosti a zastupující rovněž další účastníky sdružení (společnosti) „Sdružení Děčín – Vilsnice, EDS-AZ-SG, Dlouhá 1/12, 40001 Ústí nad Labem“, a to

SALEMA Construction a.s., IČO: 27336301, se sídlem Bartoškova 1411/20, Nusle, 14000 Praha 4

AZ SANACE a.s., IČO: 25033514, se sídlem Pražská 53/37, Vaňov, 40001 Ústí nad Labem

(dále jen zhotovitel)

uzavřely ve smyslu ust. § 1903 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ

I. Úvodní ustanovení

1/ Objednatel se zhotovitelem uzavřel dne 19.10.2009 smlouvu o dílo o provedení stavby I/62 Děčín -Vilsnice, ISPROFIN 3271114033 (dále jen „stavba“), č. zadavatele/objednatele 08-DO-002033, č. zhotovitele 091050, č. zakázky 35030-00008/08 (dále jen „Smlouva o dílo“).

2/ V souvislosti se stavbou byl objednateli platebním výměrem Magistrátu města Děčín, Odborem správních činností a obecním stavebním úřadem (dále jen „správní orgán“):

1. č. 1/2020 ze dne 3.3.2020, čj. MDC/16609/2020, sp.zn. MDC/110595/2019 (dále jen **Platební výměr 1**) vyměřen poplatek za užívání veřejného prostranství za provádění výkopových prací v souvislosti se stavbou dle povolení čj. MDC/97690/2016 – ulice

Práce v úseku mezi křižovatkami ul. Ovocná a ul. Obchodní za období 27.2.2017 do 13.4.2017 ve výši **50.916,- Kč** (dále jen **Poplatek 1**),

2. č. 2/2020 ze dne 3.3.2020, čj. MDC/26972/2020, sp.zn. MDC/110595/2019 (dále jen **Platební výměr 2**) vyměřen poplatek za užívání veřejného prostranství za provádění výkopových prací v souvislosti se stavbou dle povolení čj. MDC/93633/2017 – Děčín V, ul. Práce v úseku mezi křižovatkami ul. Ovocná a ul. Obchodní ve výši **3.234,- Kč** (dále jen **Poplatek 2**),
3. č. 3/2020 ze dne 3.3.2020, čj. MDC/26989/2020, sp.zn. MDC/110595/2019 (dále jen **Platební výměr 3**) vyměřen poplatek za užívání veřejného prostranství za provádění výkopových prací v souvislosti se stavbou dle povolení čj. MDC/86869/2017 - ulice J.Š.Baara v úseku od křižovatky s ul. Ústecká ke křižovatce s ulicí Ovocná ve výši **79.800,- Kč** (dále jen **Poplatek 3**),

(Platební výměr 1, Platební výměr 2 a Platební výměr 3 společně dále také jen „**Platební výměry**“; Poplatek 1, Poplatek 2 a Poplatek 3 společně dále také jen „**Poplatky**“)

3/ Ze smlouvy o dílo, Pod-článku 1.13 VOP/ZOP mj. vyplývá, že „*Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak: (...) b) zhotovitel vydá veškeré požadovaná oznámení, zaplatí veškeré daně, odvody a poplatky a získá veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právem ve vztahu k provedení a dokončení stavby a odstranění vad, a zhotovitel odškodní objednatele a zajistí, by mu nevznikla újma v případě důsledků toho, že tak zhotovitel opomněl učinit*“. Objednatel zhotovitele informoval o vydání Platebních výměrů a o vyměření Poplatků a vyzval jej k zaplacení částky **133.950,- Kč**.

4/ Zhotovitel uvádí, že poplatníkem místního poplatku za užívání veřejného prostranství je osoba, která sama veřejné prostranství pro svůj účel užívá nebo své užívání zajišťuje prostřednictvím třetí osoby, a že u stavebních prací, jejichž součástí jsou např. výkopové práce, je poplatníkem vždy investor (stavebník, kterému bylo vydáno stavební povolení), nikoliv zhotovitel, který pro objednatele/investora předmětné práce zajišťuje. Kromě toho zhotovitel uvádí, že dle jeho názoru ani nepodléhalo užívání veřejného prostranství za provádění výkopových prací v souvislosti se stavbou poplatkové povinnosti a Platební výměry ani neměly být vydávány a Poplatky neměly být vyměřovány ani hrazeny.

5/ Objednatel uvádí, že smluvní ujednání se zhotovitelem nejsou dotčena tím, kdo je poplatníkem místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle veřejného práva.

6/ Předmětem této dohody o narovnání je narovnání a vypořádání vzájemných vztahů a nároků, jakkoliv souvisejících či vyplývajících z povinnosti uhradit místní poplatky (a jakékoliv další platby s těmito místními poplatky související) v souvislosti se stavbou, a to zejména těch které mezi smluvními stranami vznikly z titulu vydání Platebních výměrů a vyměření Poplatků a jejich úhrady objednatelem. Smluvní strany mají zájem zachovat mezi sebou korektní vztahy, předejít soudnímu řešení sporu a navýšení nákladů pro obě strany, a proto se smluvní strany dohodly na vyřešení věci tak, jak je uvedeno v čl. II. této dohody.

II. Narovnání

1/ Objednatel konstatuje, že uhradil správnímu orgánu Poplatky dle Platebních výměrů ve lhůtách a způsobem uvedeným v Platebních výměrech, a že opravné prostředky proti Platebním výměrům podávány ze strany objednatele nebyly.

2/ Objednatel zhotoviteli zašle do 5 dnů od uzavření této dohody doklad o provedení úhrad Poplatků dle Platebních výměrů.

3/ Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit částky zaplacených Poplatků, tj. částku celkem ve výši 133.950,- Kč, a to do 30 dnů ode dne, kdy mu bude objednatelem oznámeno a doloženo, že Poplatky byly objednatelem zaplacený, na základě vydané faktury, která bude zhotoviteli doručena spolu s dokladem o úhradě Poplatků.

4/ Smluvní strany se shodly na tom, že jejich smluvní ujednání a ujednání této dohody nejsou dotčena tím, kdo je poplatníkem místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle veřejného práva.

5/ Pro případ, že by správní orgán vyměřil nad rámec Poplatků další místní poplatek v souvislosti s užíváním veřejného prostranství pro provádění výkopových prací v souvislosti se stavbou, zejména dle povolení čj. MDC/97690/2016 – ulice Práce v úseku mezi křižovatkami ul. Ovocná a ul. Obchodní v rozsahu 377,15 m² v období 27.2.2017 do 13.4.2017, pro provádění výkopových prací v souvislosti se stavbou dle povolení čj. MDC/93633/2017 – Děčín V, ul. Práce v úseku mezi křižovatkami ul. Ovocná a ul. Obchodní v rozsahu 154 m² po dobu 7 dnů v roce 2017, a/nebo pro provádění výkopových prací v souvislosti se stavbou dle povolení čj. MDC/86869/2017 - ulice J.Š.Baara v úseku od křižovatky s ul. Ústecká ke křižovatce s ulicí Ovocná v rozsahu 700 m² po dobu 38 dnů v roce 2017, se smluvní strany dohodly, že náhradu tohoto místního poplatku nebude objednatel po zhotoviteli požadovat. Smluvní strany se dohodly, že s výjimkou uvedenou v dalších větách tohoto odstavce úhradou částky ve výši 133.950,- Kč dochází k úplnému vyrovnání veškerých nároků objednatele jakkoliv souvisejících či vyplývajících z povinností kterékoliv ze smluvních stran hradit místní poplatky (a jakékoliv další platby s těmito místními poplatky související) v souvislosti se stavbou. Smluvní strany berou na vědomí, že správní orgán může Poplatky na základě § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zvýšit až na trojnásobek. Pro případ, že správní orgán Poplatky zvýší, se zhotovitel zavazuje objednateli nahradit částky rovnající se zvýšení Poplatků, a to do 30 dnů ode dne, kdy mu bude objednatelem oznámeno a doloženo, že správní orgán Poplatky zvýšil, a že částky rovnající se zvýšení Poplatků byly objednatelem zaplacený. Zvýšení Poplatků zhotovitel objednateli v takovém případě nahradí na základě objednatelem vydané faktury, která bude zhotoviteli doručena spolu s dokladem o úhradě částky rovnající se zvýšení Poplatků.

III. Závěrečná ustanovení

1/ Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2/ Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá smluvní strana obdrží jeden.

3/ Jakékoliv změny nebo doplňky této dohody lze provádět pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4/ Ve věcech touto dohodou výslovně neupravených se smluvní strany budou řídit ustanoveními občanského zákoníku.

5/ Smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Chomutově dne 11 -02- 2021

V Praze dne 19. 01. 2021

Za objednatele:

za zhotovitele:



ředitel Správy Chomutova



předseda představenstva