



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002777

„D5 Oprava zádržného systému a zábradlí –most D5-117..1,2; protikorozní ochrana zábradlí“

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení, smluvních podmínek

Článek 1.1.9 se mění takto:

Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 31. května 2021.

Odůvodnění:

Na základě klimaticky nevhodného období zimních měsíců (zejména nízká teplota vzduchu pod hranicí +10°C) nebylo možné při dodržení všech technických podmínek a technologických postupů dodržet smluvně stanovený termín.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno: [redacted]

Funkce: vedoucí SSÚD 10 [redacted]

Datum: 11-02-2021

Silverton + Značky, D5 Oprava zádržného systému a zábradlí - PKO

Podpis:

Jméno: I [redacted]

Funkce: správce (jednatel společnosti Silverton, s.r.o.)

Datum:

Digitálně
podepsal Ing.
[redacted]
[redacted]
[redacted]
13:33:55 +01'00'