

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2019/D/0083

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 9 – 1193A19

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Statutární zástupce /osoba oprávněná za objednatele jednat:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupci objednatele ve věcech technických, Telefon/mobil, Email:	Stanislav Bartoš, 606 705 879, bartos@kurim.cz Pavla Kubová, 777 072 934, kubova@kurim.cz (každý samostatně)
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	22824641/0100

dále jen „*objednatel*“ – na straně jedné

a

Zhotovitel:	PORR a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Úsek:	PORR a. s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	xxxxx, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a xxxxx, vedoucí provozu Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně)
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500
Zástupci zhotovitele ve věcech technických, Telefon/mobil, Email:	xxxxx, vedoucí provozu Brno, xxxxx; xxxxx, stavbyvedoucí, xxxxx; (každý samostatně)

dále jen „*zhotovitel*“ – na straně druhé

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

II.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Součástí smlouvy o dílo je dodatek č. 1 uzavřený dne 25.9.2020 a dodatek č. 2 uzavřený dne 8.1.2021.

II.2 Předmětem dodatku č. 3 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“) je sleva z ceny díla ve výši 150.000 Kč bez DPH, vyplývající z ústní dohody mezi zástupci zhotovitele a objednatele. Dalším předmětem dodatku je prodloužení záruky na celé dílo o dvanáct měsíců, tedy z šedesáti měsíců na sedmdesát dva měsíců a vyjmutí zpevněné plochy vybudované z plastových zatravnovacích tvárníc bez podkladních vrstev před zahradou hasičské zbrojnice ze záruky.

Zhotovitel objednateli nabídl výše uvedenou slevu z ceny díla z důvodu, aby při předání díla předešel sporu ohledně oprav u SO 101 komunikace (živičný povrch), a to konkrétně znovuosazením poklopů kanalizačních šachet, vodovodních armatur v tělese místní komunikace a lokálních úprav zbrúšením asfaltové obrusné vrstvy.

II.3 U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

III.1. Cena díla

Článek 4. **Cena díla** odst. 4.1 se mění a nově zní:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a po změnách v dodatcích č. 1-3 činí 8.986.059,29 Kč bez DPH, tj. 10.873.131,74 Kč.

Původní cena za dílo:

Cena za dílo celkem bez DPH	7.074.385,44 Kč
Výše DPH (21%)	1.485.620,95 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	8.560.006,39 Kč

dle Dodatku č. 1:

Cena za dílo celkem bez DPH	8.189.956,20 Kč
Výše DPH (21%)	1.719.890,80 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	9.909.847,00 Kč

dle Dodatku č. 2:

Cena za dílo celkem bez DPH	9.136.059,29 Kč
Výše DPH (21%)	1.918.572,45 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	11.054.631,74 Kč

dle Dodatku č. 3:

Cena za dílo celkem bez DPH	8.986.059,29 Kč
Výše DPH (21%)	1.887.072,45 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	10.873.131,74 Kč

III.2. Záruční podmínky

Článek 9. Záruční podmínky odst. 9.1 se mění a nově zní:

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 72 měsíců, která začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

Článek 9. Záruční podmínky se rozšiřuje o odst. 9.7:

9.7. Část díla, zpevněná plocha z plastových zatravnovacích tvárnic před zahradou hasičské zbrojnice se z důvodu absence podkladních vrstev vyjímá ze záruční podmínky uvedené v čl. 9.1. Na tuto zpevněnou plochu objednatel u zhotovitele záruku neuplatní.

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 a č.2, která nebyla tímto Dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.2. Tento Dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří Dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

IV.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

IV.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.

IV.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

IV.6. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. R/2021/014 ze dne 13.01.2021.

V Kuřimi dne 3. 2. 2021

Za objednatele

V Brně dne

Za zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

.....

Xxxxx	xxxxx
ředitel úseku	vedoucí provozu Brno