

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Gymnázium Slovanské náměstí</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Gymnázium Slovanské náměstí - výměna oken do ulice Slovanské náměstí - etapa č.2</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  /	Číslo změny stavby:  <b>ZL č.2</b>
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne

<b>Objednavatel:</b> Jihomoravský Kraj Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	<b>Zhotovitel</b> Jiří Novák Bánov 500, 687 54 Bánov
---	--

**TDS:** Ing. Pavel Počinek

Přílohy: 1) Soupis víceprací 2) Soupis méněprací	Počet paré:                      Příjemce :
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

- 1) Při výměně oken na WC byl nezbytný zásah do stávajících keramických obkladů na ostění. Po výměně okna bylo nutné obklad doplnit, aby byla splněna hygienická norma.
- 2) Výměry maleb a zednických prací byly vyčísleny dle skutečnosti, nikoliv dle projektu.
- 3) Po dohodě objednatele, investora a OPP MMB byly zrušeny mřížve v 1. PP. Dostatečné zabezpečení tvoří ocelové okno s drátosklem a hliníkové okno.

časový vliv na plnění SoD:    není

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>289 550,54</b>	<b>3,69%</b>	<b>8 333,35</b>	<b>0,11%</b>	<b>-281 217,19</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	jméno	<b>Ing. Zdeněk Stojan</b>	datum	podpis	
TDS:	jméno	<b>Ing. Pavel Počinek</b>	datum	podpis	
Zhotovitel:	jméno	<b>Jiří Novák</b>	datum	podpis	
Objednatel:	jméno	<b>Ing. Ivana Vítková</b>	datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".