

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020.

Objednatel:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

IČ: 006 73 552,

DIČ: CZ00673552

se sídlem Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice

zastoupená MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

(dále jen „objednatel „) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Stavební společnost KH 12 s.r.o.

IČ: 242 01 391

DIČ: CZ 242 01 391

Sídlo: Zámecká 131, 284 03 Kutná Hora - Sedlec

zápis v rejstříku: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 188128

zastoupena: Jiří Horák, nar. 5. června 1987, jednatel

bankovní účet číslo: 324 167 389 /0800

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek 1.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení některých dodatečných stavebních prací, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Oprava fasády na budově H v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice**“ .

Článek 2.

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“).

2. Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí **celkem 387 736, 68 Kč bez DPH.**

Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě.

Článek 3.

S ohledem na výše uvedené se mění článek III. „Cena díla“ v odstavci 3.1. uzavřené smlouvy v části, která stanoví celkovou cenu díla bez DPH takto:

„2. Celková cena činí 5 538 299,58 Kč bez DPH“.

Článek 4.

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

Článek 5.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

Přílohy: změnový list č. 1 - položkový rozpočet

V Horních Beřkovicích, dne 15. 1. 2021

Objednatel:

MUDr. Jiří Tomeček, MBA
ředitel
(podepsáno, orazítkováno)

Zhotovitel

Jiří Horák
jednatel
(podepsáno)