

## Příloha č. 1 ke SOD - KoPÚ Dolní Krupá u Mnichova Hradiště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	300	2 400	30.3.2016
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	224	600	134 400	30.7.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	2	2 000	4 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	101	500	50 500	30.10.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	500	3 500	30.10.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	940	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	226	260	58 760	30.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	227	430	97 610	28.2.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>351 170</b>	<b>28.2.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	227	500	113 500	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	1 400	0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	3 600	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	2 000	8 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	1 000	32 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	227	310	70 370	30.9.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>239 870</b>	<b>30.9.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	227	200	45 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>45 400</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	53	600	31 800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>31 800</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	351 170 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	239 870 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	45 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	31 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>668 240 Kč</b>
DPH 21% v Kč	140 330,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>808 570,40 Kč</b>

V Mladé Boleslavi dne 12.02.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Roman Hanzík

Ing. Jan Šafář

vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

jednatel společnosti GEOPROGRES, spol. s r.o.



