



„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“
Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

| | |
|--|--|
| Název | Město Litovel |
| IČO DIČ | 00299138 CZ 00299138 |
| Adresa sídla | nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel |
| Osoba oprávněná jednat jménem objednatele | Viktor Kohout, starosta města |
| Kontaktní osoba objednatele | David Elgner e-mail: elgner@mestolitovel.cz tel.: +420 585 153 164 |
| Bankovní spojení | 19-3620811/0100 |

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

| | |
|--|--|
| Název | První KEY-STAV, a.s. |
| IČO | 25385127 |
| DIČ | CZ25385127 |
| Plátce/neplátce DPH | Plátce |
| Adresa sídla | 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek |
| Číslo účtu | 19-3834900287/0100 |
| Zapsaná u | Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele | Roman Michlíček, předseda představenstva |
| Kontaktní osoba zhotovitele tel. e-mail | Roman Michlíček, předseda představenstva 602 527 183 michlicek@key-stav.cz |
| Stavbyvedoucí Tel. e-mail | Ing. Karel Krchňáček 602 557 791 krchnacek@key-stav.cz |
| Zástupce hlavního stavbyvedoucí Tel. e-mail | Ing. Michael Moldrzyk 603 177 379 moldrzyk@key-stav.cz |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.7.2020, jejímž předmětem je realizace díla: „Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“



„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“
Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489

I.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce plnění ve výši 1 699 715,38 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 1 044 822,59 Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby dle soupisu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena se navyšuje o 654 892,79 Kč bez DPH

II.

Ruší se původní text čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):

- a) Termín předání a převzetí staveniště: do 15 dní od účinnosti smlouvy.
- b) Termín zahájení stavebních prací: neprodleně po předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště.
- c) Dokončení stavebních prací: do 9 měsíců od předání a převzetí staveniště.
- d) Termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu: do 60 dní od dokončení stavebních prací.

a přijímá se nový text v tomto znění:

2. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):

- a) Termín předání a převzetí staveniště: do 15 dní od účinnosti smlouvy.
- b) Termín zahájení stavebních prací: neprodleně po předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště.
- c) **Dokončení stavebních prací: do 9 měsíců a 25 dní od předání a převzetí staveniště (23.7.2020), tj. konečný termín pro dokončení stavebních prací se stanovuje na 26.5.2021.**
- d) Termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně předání kolaudačního souhlasu: do 60 dní od dokončení stavebních prací.

III.

Ruší se původní text čl. VI. Odst. 1 smlouvy o dílo

1. Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních a činí celkem:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Celková cena bez DPH | 17 483 107,76 Kč bez DPH |
| DPH 21% | 3 671 452,63 Kč |
| Celková cena s DPH | 21 154 560,39 Kč včetně DPH |



„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“
Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních a činí celkem:

| Číslo ZL | Název ZL | Vícepráce dle ZL | Méněpráce dle ZL |
|----------|---|------------------|------------------|
| 01 | Změna zařídění odpadu | 994 822,59,- | 994 822,59,- |
| 02 | Štěrkopískový polštář pod základy | 59 136,36,- | 0,00,- |
| 03 | Opěrná stěna - zesílení základu | 36 645,53,- | 0,00,- |
| 04 | Výměna aktivního podloží pod komunikací | 343 076,00 | 0,00,- |
| 05 | Úprava výměr zemních prací a přesunů v rámci staveniště | 266 034,90,- | 0,00,- |
| 06 | Dodatečná izolace vedení NN-odpočet | 0,00,- | 50 000,- |

Dodatek č 1:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Celkem vícepráce (přípočty) | 1 699 715,38 Kč |
| Celkem méněpráce (odpočty) | 1 044 822,59 Kč |
| Celková cena bez DPH | 654 892,79 Kč |
| DPH 21% | 137 527,49 Kč |
| Celková cena s DPH | 792 420,28 Kč |

Smlouva + Dodatek č. 1:

| | |
|---|-------------------------|
| Celkem cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH | 18 138 000,55 Kč |
| DPH 21% | 3 808 980,12 Kč |
| Celkem cena včetně Dodatku č. 1 včetně DPH | 21 946 980,67 Kč |

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti i některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“
Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 1 na své schůzi č. 48 dne 4.2.2021.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění dodatku, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu dodatku.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - Příloha 1: Změnový list č. 1
 - Příloha 2: Změnový list č. 2
 - Příloha 3: Změnový list č. 3
 - Příloha 4: Změnový list č. 4
 - Příloha 5: Změnový list č. 5
 - Příloha 6: Změnový list č. 6

V Litovli, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Viktor Kohout, starosta města

Roman Michlíček,
předseda představenstva