

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
Projektová dokumentace a související služby**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:	Město Písek
se sídlem:	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
zastoupený:	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	127271/0100
Zástupce ve věcech technických: (dále jen jako „objednatel“)	Bc. Michal Fiedler, DiS.

a

Zhotovitel:	Racek ateliér s.r.o.
se sídlem:	Palackého sady 68, Vnitřní Město, 397 01 Písek
IČ:	07657005
DIČ:	CZ07657005
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Zástupce ve věcech technických:	xxx
Kontakt:	xxx
(dále jen jako „zhotovitel“)	

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“)

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu dne 19.12.2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavbu: „*Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu v Sovově ulici, č.p. 1556, na parcelách st. 2406 a 1550/3, k.ú. Písek na zařízení pobytových služeb pro seniory*“. Tato SoD byla upravena Dodatkem č. 1 ze dne 25.10.2019, upravující termíny plnění vlivem rozšíření kapacity plánované kuchyně.
- 1.2 Zhotovitel žádá o změnu termínů plnění z důvodů objemu prací s vazbou na zakládání a technologii zvětšené kuchyně, vlivem komplikací spojené s nemocí covid-19 a proto smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

2 Předmět dodatku č. 2

- 2.1 Článek 2 Předmět díla se v úvodním odstavci mění takto:

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na stavbu: „*Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávajícího objektu v Sovově ulici, č.p. 1556, na parcelách st. 2406 a 1550/3, k.ú. Písek na zařízení pobytových služeb pro seniory*“ dle aktualizované architektonické studie zpracované Ing. arch. Jaroslavem Smolou, IČ: 68793383 na základě objednávky od města Písek č. 253/1/19/40 ze dne 26.08.2019 a dále související služby v tomto rozsahu:

- a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby;
- b) dokumentace pro vydání stavebního povolení;
- c) dokumentace pro zadání stavebních prací v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměř;
- d) kompletní inženýrská činnost pro zajištění všech opatření stavebního úřadu potřebných k realizaci stavby;

2.2 Článek 3 Termíny plnění odst. 3.1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat sjednané dílo v těchto termínech:

- a) zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:
2,5 měsíce od odsouhlasení aktualizované arch. studie objednatelem, ale ne dříve než 29.08.2020
- b) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení:
4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby
- c) zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a výkazu výměr:
5 měsíce od dokončení dokumentace pro stavební povolení, tj. 31.3.2021
- d) provádění kompletní inženýrské činnosti:
do získání potřebného pravomocného opatření stavebního úřadu

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.
- 3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po čtyřech výtiscích dodatku č. 2.
- 3.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, včetně příloh, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Písku a příslušném profilu zadavatele. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto dodatku č. 2, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Písek má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v tomto dodatku č. 2 obsažené.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Písku dne 11.02.2021

V Písku dne 10.02.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Eva Vanžurová
starostka města

.....
Ing. Jaroslav Žák
jednatel

.....
Ing. Karel Petro
jednatel

.....
Ing. Kamila Chmelíková
jednatel

.....
Ing. arch. Jaroslav Smola
jednatel

Schváleno radou města Písku dne 25.01.2021, usnesení č. 69/21.