

# MARTIN VRŠECKÝ

**GENERÁLNÍ DODAVATEL VAŠICH STAVEB S. R. O.**

## Harmonogram postupu práce

## " Město Buštěhrad - rozšíření mateřské školy "

| Realizační práce |                                                                     | 2020 - 2021                        |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                  |                                                                     | 29. - 30. dubna 2020 + květen 2020 | červen 2020 | červenec 2020 | srpen 2020 | září 2020                                               | říjen 2020 | listopad 2020 | prosinec 2020 | leden 2021 | únor 2021 | březen 2021 | duben 2021 | květen 2021 | červen 2021 |
| 1                | Přípravné práce, bourání, zemní práce vč. izolace                   |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 2                | Svislé, kompletní, vodorovné konstrukce                             |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 3                | Lešení a stavební výtahy                                            |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 4                | Úpravy povrchu vnější                                               |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 5                | Konstrukce tesařské, klempířské, povlakové krytiny, izolace tepelné |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 6                | Konstrukce truhlářské, zámečnické                                   |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 7                | Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod                                 |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 8                | Vytápění                                                            |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 9                | Elektromontáže                                                      |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 10               | Vzduchotechnika, chlazení                                           |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 11               | Úpravy povrchu vnitřní                                              |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 12               | Plynovod                                                            |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 13               | Prádelna                                                            |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 14               | Vjezd                                                               |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 15               | Nátěry a dokončovací práce                                          |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| 16               | Úklid a rezerva                                                     |                                    |             |               |            |                                                         |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| Termín zahájení  |                                                                     |                                    |             |               |            | 29.dubna 2020                                           |            |               |               |            |           |             |            |             |             |
| Termín dokončení |                                                                     |                                    |             |               |            | 29. dubna 2021 + prodloužení 2 měsíce = 29. června 2021 |            |               |               |            |           |             |            |             |             |