

DODATEK č. 1

Č.j.: PPR-24167-19/ČJ-2020-990665

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 9. 2020

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

příjemce faktury:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:

**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

gs9ai55

Česká národní banka, pobočka Praha

5504881/0710



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

AREN VT, s.r.o.

Sokolovská 1472/23, Praha 2, 120 00, Nové Město,

24232441

CZ24232441

 jednatelem společnosti

qp7ma2w

ČSOB

254427047/0300



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199809

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2020 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Údržba objektu Ve Smečkách“, evidované pod č.j.: PPR-24167-15/ČJ-2020-990656 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné, se smluvní strany v souladu s článkem 7. odst. 7.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

I.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným stavebním pracím, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že předání řádně zhotoveného díla se uskuteční nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 2. Místo plnění, termín a podmínky provedení díla, odst. 2.5 ruší a nahrazuje novým zněním:

„2.5 Termín dokončení díla je nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště“

Ostatní odstavce čl. 2. Místo plnění, termín a podmínky provedení díla, zůstávají beze změny.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Milan
Grohmann

Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2021.02.12
12:41:45 +01'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR



jednatel společnosti