

DODATEK č.1 VHZ-2021-904-02

ke SMLOUVĚ ODÍLO PROJEKT STAVEBNÍHO DÍLA VHZ_2020/72

„Stavební úprava vodovodu ul. Hlavní, Hanušovice; Propoje vodovodu ul. Hlavní, Hanušovice; Přepojení vodovodních přípojek ul. Hlavní, Hanušovice“

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

AQOL s.r.o.

se sídlem: Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČ: 05109469
DIČ: CZ 05109469
zastoupena: Ing. Lukášem Zimmermannem
zapsán/a v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl C, vložka 66289
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo

1. Účel a předmět Smlouvy

Článek 1. Účel a předmět Smlouvy se v článcích 1.1 a 1.2.1 mění takto:

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pod souhrnným názvem **„Stavební úprava vodovodu ul. Hlavní, Hanušovice; Propoje vodovodu ul. Hlavní, Hanušovice“** (dále jen „Dílo“ nebo „Plnění“), a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami.
- 1.2 Součástí Plnění jsou následující dílčí plnění:
 - 1.2.1 **Zpracování projektové dokumentace pro provádění Stavby** v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, doplněné o neoceněný podrobný **položkový výkaz výměr Stavby** (dále jen „výkaz výměr“ nebo „VV“) a o oceněný **podrobný položkový rozpočet** (dále jen „Rozpočet“) (dále jen souhrnně „RPD“) – pro obě části „Stavební úprava vodovodu ul. Hlavní, Hanušovice; Propoje vodovodu ul. Hlavní, Hanušovice“

RPD bude použita i pro výběr dodavatele Stavby a její realizaci a musí odpovídat požadavkům stanoveným vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude celkem řešit cca **1 615 m** potrubí v jednotlivých částech:

- Část „**Stavební úprava vodovodu ul. Hlavní, Hanušovice**“

Oprava vodovodního řadu potrubím z tvárné litiny s jištěnými spoji v oblasti ul. Hlavní v hlavní trase i v odbočeních, včetně řešení všech zasažených šoupátkových uzlů, přepojení všech řadů a všech vodovodních přípojek. Celková délka potrubí, která bude řešena stavební úpravou je cca **1 542,4 m**. Pro hlavní trasu potrubí bude volena dimenze DN 150, pro odbočení pak dimenze dle stávající dimenze a standardů VHZ.

- Část „**Propoje vodovodu ul. Hlavní, Hanušovice**“

Nové propoje vodovodních řadů potrubím z tvárné litiny s jištěnými spoji v dimenzích DN 150 a DN80 v délce cca **72,6 m**.

Článek 1. Účel a předmět Smlouvy se v člancích 1.2.5 a 1.2.6 ruší.

V souvislosti s úpravou technického řešení se mění přílohy č. 1 a 2 smlouvy o dílo následně:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování Plnění neprodleně po oboustranném podpisu této Smlouvy a dokončit je u jednotlivých dílcích plnění v následujících termínech:

- Dílčí plnění dle čl. **1.2.1 RPD a 1.2.2 IČ** předá Zhotovitel Objednateli nejpozději
do 21.1.2021
- Dílčí plnění dle čl. **1.2.3 PSP a 1.2.4 IČ-SP** předá Zhotovitel Objednateli nejpozději
do 30.4.2021
- Dílčí plnění dle čl. **1.2.7 AD** je zahájeno podepsáním Akceptačního protokolu k RPD a končí odstraněním poslední z vad Stavby uvedených v Protokolu o předání a převzetí Stavby mezi Objednatel a Zhotovitelem Stavby, poskytnutím podkladů Zhotoviteli Stavby pro zpracování Dokumentace skutečného provedení k předání a převzetí dokončené Stavby, nejpozději však uplynutím 60 dní ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Stavby, neleží-li důvody neodstranění takových vad na straně Zhotovitele.

Příloha č. 2: Cenová specifikace

Dílčí plnění dle čl. 1.2.1 Smlouvy: RPD		320 000 ,-Kč (bez DPH)
Dílčí plnění dle čl. 1.2.2 Smlouvy: IČ		30 000 ,-Kč (bez DPH)
Dílčí plnění dle čl. 1.2.3 Smlouvy: PSP		20 000,-Kč (bez DPH)
Dílčí plnění dle čl. 1.2.4 Smlouvy: IČ-SP		15 000,-Kč (bez DPH)
Celková cena Plnění bez DPH		385 000,-Kč (bez DPH)

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 3 strany A4 a přílohy, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č.1:

- *Katastrální situace stavby – 1. část*
- *Katastrální situace stavby – 2. část*
- *Katastrální situace stavby – 3. část*

V Šumperku dne: 25.1 2021

V Olomouci dne 20.1.2021

Martin Hoždora

předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Lukáš Zimmermann

jednatel
AQOL s.r.o.