

**DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„Stavební připravenost projektu ISIK - projekt“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 8. 2019  
pod č.j. Objednatele: ZSM-62-10/OVZ-2019  
a následně změněné dodatkem č. 1 ze dne 26. 11. 2019 pod č.j. ZSM-62-14/OVZ-2019  
(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999

DIČ: CZ67779999

Datová schránka: iazgiwe

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 30320881/0710

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

*číslo Dodatku č. 2: ZSM-62-17/OVZ-2019*

**a**

**Gateway Plus s.r.o.**

Se sídlem: Hornoměřolská 476/8, 102 00 Praha 10

IČO: 48534447

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
oddíl C, vložka 18855

Datová schránka: tufj7t

Bankovní spojení: Komerční Banka, číslo účtu: 48808040/0100

zastoupená Ing. Jiřím Novákem, jednatelem

na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „**Smluvní strany**“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je sjednání dodatečných prací při zajišťování autorského dozoru během realizace stavby a s tím související změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to pro Projekční etapu III. (zajištění autorského dozoru během realizace stavby) pro stavební objekt Nad Štolou 936/3, Praha 7.
- 1.2. Důvodem pro sjednání dodatečných prací při zajištění autorského dozoru během realizace stavby je rozšíření objemu dozorovaných stavebních prací - realizace dodatečných stavebních prací a s tím rovněž související prodloužení doby realizace těchto stavebních prací (realizace projektu ISIK) v objektu Nad Štolou 936/3, Praha 7 na straně dodavatele stavby, kterým je společnost [REDAKCE] s předpokládaným termínem ukončení stavebních prací k 28. 2. 2021.
- 1.3. Autorský dozor pro stavební objekt Nad Štolou 936/3, Praha 7 bude dle odst. 4.4 písm. c) Smlouvy zajištěn Zhotovitelem po celou dobu realizace stavby až do odstranění poslední vady či nedodělku stavby zhotovitelem stavby.

## 2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 5.1 Smlouvy, a to konkrétně pro Projekční etapu III. realizovanou v objektu Nad Štolou 936/3, Praha 7, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) celkem bez DPH 16 115,70 Kč  
(slovy: šestnáct tisíc sto patnáct korun českých a sedmdesát haléřů),
  - b) DPH 21 % ve výši 3 384,30 Kč  
(slovy: tři tisíce tři sta osmdesát čtyři korun českých a třicet haléřů),
  - c) celkem včetně DPH 19 500,- Kč  
(slovy: devatenáct tisíc pět set korun českých),

## 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.

- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

<b>ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<p><b>Zhotovitel</b> Ing. Jiří Novák jednatel</p> <p>podepsáno 10. 2. 2021</p>	<p><b>Objednatel</b> Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel</p> <p>podepsáno 12. 2. 2021</p>