



S00GP005P10M

202100033/202000064/1

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení návrhu regulačního plánu ze dne 3.3.2020 (dále jen „dodatek“)I.  
Smluvní strany

Zhotovitel: **ARCHUM ARCHITEKTI S.R.O.**  
sídlo firmy: Oldřichova 187/55, 128 00 Praha 2  
Zastoupený: Ing. arch. Michalem Petrem, jednatelem společnosti  
IČ: 01894871  
DIČ: CZ01894871  
Peněžní ústav: FIO a.s.  
Číslo účtu: 2800457024/2010

Objednatel:**Město Telč**

se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem - starostou města  
IČ: 00286745  
DIČ: CZ00286745  
Bankovní spojení: 1466015399/0800  
Česká spořitelna a.s, pobočka Jihlava

II.  
Předmět dodatku

1. Smluvní strany upřesňují, že součástí Zpracování Návrhu pro společné jednání je i koordinační jednání zhotovitele s projektanty související komunikace. První platba bude zhotovitelem fakturována ke dni realizace koordinačního jednání, čímž se považuje etapa díla pro první platbu za předanou.

III.  
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.

V Telči dne 18. 1. 2021

**ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.**  
Oldřichova 187/55, Praha 2, 128 00  
IČ: 01894871

  
zhotovitel

V Telči dne 19. 1. 2021

  
objednatel