

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S-1800/00066001/2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Petr Souček – jednatel,

Ing. Martin Havlík – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)

č. smlouvy: 18 196 00

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé (Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2018 smlouvu o poskytování (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/101 KRALUPY NAD VLTAVOU, MOST EV.Č. 101-055 PŘES POTOK V KRALUPECH NAD VLTAVOU - PD**“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V průběhu projekčních prací došlo v místě stavby k odhalení základové spáry přiléhající lávky v majetku města Kralupy nad Vltavou (lávka vpravo), důsledkem čehož se ukázalo, že základová spára lávky je výrazně výše než je základová spára mostu a nebylo by možné rekonstruovat most se zachováním stávající spodní stavby mostu. Na jednání se zástupci bylo původně navrženo, že v rámci stavby bude provedena nová spodní stavba lávky oddílatovaná od spodní stavby mostu a na tuto spodní stavbu bude uložena stávající nosná konstrukce. Na jednání byl však vznesen požadavek ze strany města, aby byla lávka odstraněna a most byl rozšířen o chodník navazující na chodníky v přilehlých oblastech a tento požadavek byl akceptován ze strany objednatele dne 02.12.2019. Tímto došlo ke změně původního zadání po odevzdání konceptu DSP. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je možné projít sloučeným stavebním a územním řízením.

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění a následujících článků následovně:

Čl. 5.1.4

Dokumentace pro společné povolení stavby – koncept: Nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 1

Čl. 5.1.5

Dokumentace pro společné povolení stavby – čístopis: Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro společné povolení stavby.

Čl. 5.1.6

Podání žádosti o vydání společného povolení: Nejpozději do 3 měsíců od schválení čístopisu DUSP.

Čl. 7.5

Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude poskytovatelem vyúčtována po převzetí čístopisu DUSP Objednatelem

Čl. 7.6

Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čístopisu DUSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelem odsouhlasen Soupis prací.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž dva obdrží poskytovatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Soupis prací

V Říčanech dne _____

V Praze 04 -02- 2021

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Pontex, spol. s.r.o.
Ing. Václav Hvizdal, jednatel

II/101 Kralupy nad Vltavou, most ev. č. 101 - 055 přes potok - PD

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Nabídková cena uchazeče v Kč v dodatku č. 1	Nabídková cena uchazeče v Kč celkem vč. dodatku č. 1
Průzkumy a podklady			
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se		
Prohlídka mostu, místní šetření	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Diagnostický průzkum mostu	neoceňuje se		
Geologický průzkum	60 000,00		60 000,00
Geodetické zaměření mostu	20 000,00		20 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	20 000,00		20 000,00
Ověření inženýrských sítí	10 000,00		10 000,00
Záborový elaborát	15 000,00	6 000,00	21 000,00
Průzkumy celkem	135 000,00	10 000,00	145 000,00
DÚR - bude-li třeba			
Průvodní zpráva	10 000,00		10 000,00
Výkresová část	90 000,00		90 000,00
Dokladová část	60 000,00		60 000,00
DÚR celkem	160 000,00		160 000,00
DSP			
Průvodní zpráva	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Souhrnné technické řešení	20 000,00	8 000,00	28 000,00
Stavební část	180 000,00	72 000,00	252 000,00
DIO	25 000,00	10 000,00	35 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15 000,00	3 000,00	18 000,00
BOZP	5 000,00	1 000,00	6 000,00
DSP celkem	255 000,00	98 000,00	353 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR			
projednání dokumentace	30 000,00		30 000,00
majetkoprávní podklady	10 000,00		10 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00	-10 000,00	0,00
IČ celkem	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
IČ-zajištění vydání SP			
projednání dokumentace	30 000,00	15 000,00	45 000,00
majetkoprávní podklady	10 000,00	5 000,00	15 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00		10 000,00
IČ celkem	50 000,00	20 000,00	70 000,00
PDPS			
Technická zpráva	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Výkresová část	120 000,00	24 000,00	144 000,00
ZTKP	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Soupis prací a rozpočet	30 000,00	6 000,00	36 000,00
PDPS celkem	165 000,00	33 000,00	198 000,00
I.HMP, Mostní list	15 000,00		15 000,00
celkem bez DPH	830 000,00		981 000,00
	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	700,00	40	28 000,00
celkem bez DPH	858 000,00	151 000,00	1 009 000,00
21 %DPH	180 180,00	31 710,00	211 890,00
celková cena včetně DPH	1 038 180,00	182 710,00	1 220 890,00