

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001
zastoupená Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem
bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710
(dále jen "objednatel")

a

Linstram, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 21303
se sídlem Švehlova 3125/10, Záběhlice, 102 00 Praha 10
IČO: 49616463 DIČ: CZ49616463,
zastoupená: Ing. Martinem Šenderou, jednatelem
bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 130235932/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 5. 1. 2021 současně s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, s názvem „Pohyblivá stěna – spojení učeben U1, U2 v 3. NP, objekt A“, evidované v IKEM pod č. PZ-2020-0000044.

Článek II.

1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele dodat a provést pro objednatel montáž funkční posuvné dělicí příčky pro variabilitu spojení či rozdělení učeben, označených U1 a U2 (m. č. A3011a a m. č. A3012), v sídle objednatel.
2. Vzhledem k tomu, že
 - posuvná dělicí stěna, resp. dílo na základě Smlouvy, má být ukončeno a objednateli předáno nejpozději dne 31. 1. 2021,
 - objednatel zřídil v učebnách U1, U2 v 3. NP objektu A očkovací centrum IKEM (Covid-19) v souvislosti s koronavirovou světovou pandemií,

sjednávají smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě.

Článek III.

1. Smluvní strany sjednávají, že se doba plnění, uvedená v Čl. V. odst. 1. písm. B), prodlužuje do **31. 10. 2021.**
2. V původně sjednaném termínu, tedy nejpozději do 31. 1. 2021, se zhotovitel zavazuje osadit základní panely bez finálního obložení stěny, aby nedošlo k případnému poškození obložení stěny z důvodu nadměrného pohybu osob v předmětných prostorách (probíhající očkování).
3. Smluvní strany sjednávají, že objednatel vyzve zhotovitele k dokončení díla nejméně 6 týdnů před plánovaným dokončením dělicí stěny (montáž obložení), a to tak, aby zhotovitel mohl splnit termín uvedený v odst. 1. tohoto čl. III.


4. Objednatel se tímto zavazuje uhradit zhotoviteli částku ve výši 3.500,- Kč bez DPH za každý ukončený kalendářní měsíc za uskladnění materiálu určeného pro kompletaci díla v sídle objednatele, a to po dobu od 1. 2. 2021 do doby, kdy bude uskladněný materiál převezen do sídla objednatele, či na jiné, jím uvedené, místo.
5. Smluvní strany dále sjednávají změnu v úhradě ceny díla. Cena za provedení díla, uvedená v čl. IV. Smlouvy, bude zhotoviteli uhrazena ve dvou částech, a to takto:
 - fakturu ve výši odpovídající 90% z ceny díla vystaví a doručí zhotovitel objednateli do 15 dnů ode dne, kdy objednatel potvrdí, že bylo dokončeno osazení základních panelů (31. 1. 2021);
 - fakturu ve výši odpovídající 10% z ceny díla vystaví a doručí zhotovitel objednateli po kompletním dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
Fyzicky podepsaný dodatek bude zaslán poštou na adresu sídla objednatele; elektronicky podepsaný dodatek do datové schránky objednatele.

V Praze dne 15. 02. 2021


za Institut klinické a experimentální medicíny



Ing. Michal Stiborek, MBA
ředitel

V Praze dne 25. 1. 2021

za Linstram, spol. s r.o.



Ing. Martin Šendera
jednatel