

Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o projektové přípravě II/395 Zastávka – Hranice kraje

DÚR/ DSP, IČ, PDPS, SP

uzavřená v souladu se zákonem č. 513/1991Sb., Obchodním zákoníkem mezi:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp.zn. Pr 287

jako objednatel na straně první

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

IČO: 276 89 328
sp.zn. C 52262

jako zhotovitel na straně druhé

I.

- 1.) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 08. 10. 2013 Smlouvu o projektové přípravě II/395 Zastávka – Hranice kraje DÚR/ DSP, IČ, PDPS, SP, číslo smlouvy objednatele 477/2013, číslo smlouvy zhotovitele 2130314 ve znění Dodatku č. 1 z 20.12.2013, Dodatku č. 2 ze dne 20.1.2014 a Dodatku č. 3 ze dne 2.3.2015 (dále jen smlouva).
- 2.) Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ, dle Investičního záměru (IZ) vypracovaného firmou Viapont s.r.o. z května 2013, pro zajištění rekonstrukce silnice II/395 Zastávka – Hranice kraje. Stavba se skládá ze tří úseků:
Úsek I km 4,849 – 8,298 Hranice kraje – Zbraslav
Úsek II km 9,182 – 11,287 Zbraslav – Příbram na Moravě
Úsek III km 11,287 – 14,875 Příbram na Moravě – Zastávka.

II.

- 1.) Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 1 smlouvy dohodly na ukončení platnosti, a to ke dni nabytí účinnosti této dohody.
- 2.) Ze smlouvy bylo plněno zhotovitelem:
 - a) DÚR/DSP - Úsek II km 9,182 – 11,287 Zbraslav – Příbram na Moravě
 - b) DÚR/DSP - Úsek I km 4,849 – 8,298 Hranice kraje – Zbraslav a Úsek III km 11,287 – 14,875 Příbram na Moravě – Zastávka
 - c) Inženýrská činnost (IČ)
 - d) PDPS a soupis prací - Úsek III km 11,287 – 14,875 Příbram na Moravě – Zastávka.
- 3.) Objednatel uhradil zhotoviteli za plnění poskytnuté dle odst. 2 tohoto článku celkem 564 725Kč + DPH.

III.

Uzavřením této dohody jsou narovnány veškeré vztahy vzniklé na základě smlouvy a smluvní strany prohlašují, že nemají vůči sobě v souvislosti se smlouvou žádné závazky, či nároky.

IV.

- 1.) Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.
- 2.) Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.) Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dokumentů zajistí objednatel.

V Brně dne 15. 2. 2021

V Brně dne 11. 2. 2021

.....
Ing. Zdeněk Komůrka
Ředitel SÚS JMK

.....
Ing. Martin Vašák
jednatel
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.