



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Komunitní centrum ve Šternberském klášteře“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

200/20/S/OIVZ

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** **Město Šternberk**  
Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk  
Zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou  
IČ: 00299529  
DIČ: CZ00299529  
Bank.spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: ud7bzn4  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:** **Karel Zelinka – stavební firma**  
Sídlo: Hnojice 170, 785 01 Šternberk  
Zastoupený: Karlem Zelinkou  
IČ: 11568992  
DIČ: CZ6010161047  
Bank.spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel“)

### II. Předmět smlouvy

**se upravuje následovně:**

Na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby se předmět smlouvy upravuje v rozsahu dohodnutých změn (ve znění příslušných změnových listů).

### III. Cena díla

#### se upravuje následovně:

vzhledem ke změnám předmětu díla dochází ke změně závazku dle přiložených změnových rozpočtů, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o vícepráce v celkové výši **393 304,28 Kč** bez DPH

Cena díla se snižuje o méněpráce v celkové výši **183 231,15 Kč** bez DPH

Změna ceny – navýšení – celkem **210 073,13 Kč** bez DPH

3.1 Cena díla bez DPH dle D1	2 656 185,13 Kč
3.2 Výše DPH sazba 21 %	557 798,88 Kč
<b>3.3 Cena díla včetně DPH celkem</b>	<b>3 213 984,01Kč</b>

#### Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění

##### Přílohy smlouvy:

Změnové rozpočty

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 01.02.2021 usnesením č. 1892/45

Ve Šternberku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Stanislav Orság  
starosta

\_\_\_\_\_  
Karel Zelinka  
jednatel