

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele: 2002032

na akci:

„Oprava komunikace ul. Boženy Němcové – II. etapa“

(dále jen „smlouva“)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: **Městys Cítoliby, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby**
zastoupen: **Petr Jindřich, starosta městyse**
IČ: 005 56 262
Tel.: 415 691 134
Email: urad@obec-citoliby.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 15720481/0100

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny**
zastoupen: **Ing. Jiří Benda, jednatel**
Ing. Jan Egermayer, jednatel
Ing. Jana Svatopolská, jednatelka
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Tel.: 415 654 094
Email: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 545 481/0100
Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 324 63 72/0800
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

Článek II

Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tyto pracovníci:

Za Objednatele - ve věcech smluvních: **Petr Jindřich** – starosta městyse
ve věcech technických: **Petr Jindřich** – starosta městyse
tel: 415 691 134, email: starosta@obec-citoliby.cz

Za Zhotovitele - ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Benda** - jednatel
Ing. Jan Egermayer – jednatel
Ing. Jana Svatopolská - jednatelka
ve věcech technických: **Ing. Roman Hodek** – výrobní ředitel, tel: 603 196 167
email: hodek@ekostavbylouny.cz

Milan Hrčka – ředitel závodu dopravních staveb, tel: 737 225 190

email: hrcka@ekostavbylouny.cz

Karel Pacovský – stavbyvedoucí, tel: 736 529 597

email: pacovsky@ekostavbylouny.cz

Pod tímto Dodatkem č. 1 podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti tohoto Dodatku č. 1 není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III

Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody Smluvních stran se v souladu s bodem 17.4 čl. XVII smlouvy o dílo uzavřené dne 30.4.2020 mění následující body smlouvy:

1. *Doplňuje se bod č. 1.6 v článku I Předmět plnění následovně:*

1.6 Předmět smlouvy se z důvodu změn rozsahu díla upravuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. *V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu č. 5.1 článku V Cena následovně:*

5.1 Základem ceny za provedení prací této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena SoD bez DPH	2.398.900,- Kč
Cena D1 bez DPH	903.009,50 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	3.301.909,50 Kč
(slovy: Třimilionytristajedentisícdevětsetdevět korun českých a padesát haléřů)	
DPH 21%	693.401,- Kč
(slovy: Šestsetdevadesátřítisícečtyřistajedna koruna česká)	
Cena celkem s DPH	3.995.310,50 Kč
(slovy: Třimilionydevětsetdevadesátpěttisícřístadeset korun českých a padesát haléřů)	

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

- Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 30.4.2020 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.
- Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1/ Cenová nabídka zhotovitele

V Cítolibech dne:

27. 10. 2020

Za Objednatele:




Petr Jindřich – starosta městyse

V Lounech dne:

23 -10- 2020

Za Zhotovitele:



Ing. Jiří Benda – jednatel



Ing. Jan Egermayer – jednatel

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
Stavba: n20143D1 - Oprava komunikace ul. Boženy Němcové - II. etapa - Cítoliby						
Objekt: 01 - Oprava komunikace ul Boženy Němcové - II. etapa						
001 - Zemní práce						
008	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	113,600 m3	91,02	10 339,87	
009	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	2 840,000 m3	4,05	11 502,00	
010	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	113,600 m3	83,38	9 471,97	
011	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	113,600 m3	6,18	702,05	
012	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	568,000 m2	17,42	9 894,56	
013	1000	Realizační dokumentace stavby	1,000 kpl	50 000,00	50 000,00	
014	1001	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000 kpl	10 000,00	10 000,00	
015	1002	Geodetické zaměření skutečného stavu	1,000 kpl	10 000,00	10 000,00	
016	113107171	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	85,330 M2	164,00	13 994,12
017	122351104	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	113,600 M3	195,00	22 152,00
Součet za 001 - Zemní práce					148 056,57	
002 - Základy						
001	213111111	213111111	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tkané	1 840,000 M2	33,80	62 192,00
002	213141111	213141111	Zřízení vrstvy z geotextílie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	1 840,000 M2	18,30	33 672,00
003	R1pol		Geomříž Armatex RSR 100/100	1 840,000 M2	105,60	194 304,00
004	R2pol		Geotextílie 63/30 F	1 840,000 M2	27,23	50 103,20
Součet za 002 - Základy					340 271,20	
018 - Povrchové úpravy terénu						
016	180402111R00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině	20,000 m2	21,34	426,80
017	181301101R00		Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	20,000 m2	72,85	1 457,00
018	00572400		Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1	0,330 kg	160,04	52,81
019	10364200		Ornice pro pozemkové úpravy	2,000 m3	826,90	1 653,80
Součet za 018 - Povrchové úpravy terénu					3 590,41	
050 - Komunikace						
020	561461115R00		Podklad ze zeminy stab.vápnem, tl. 20 cm	-1 840,000 m2	88,09	-162 085,60
021	564861111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	568,000 m2	151,24	85 904,32
027	596215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	149,000 m2	177,12	26 390,88
029	5001		Nopová fólie mezi kci vozovka a fasády	39,510 m	48,01	1 896,88
031	59245308		Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	156,500 m2	172,68	27 024,42
032	592450310	592450310	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	440,000 M2	364,00	160 160,00
033	596412313	596412313	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 100 mm přes 300 m2	419,000 M2	239,00	100 141,00
Součet za 050 - Komunikace					239 431,90	
091 - Doplnující práce na komunikaci						
035	917862111R00		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	257,000 m	273,10	70 186,70
036	59217465		Obrubník parkový 100/8/25	269,000 kus	75,48	20 304,12
Součet za 091 - Doplnující práce na komunikaci					90 490,82	
099 - Staveništní přesun hmot						
038	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	421,060 t	10,12	4 261,13
Součet za 099 - Staveništní přesun hmot					4 261,13	
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot						
039	979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	32,000 t	30,98	991,36
040	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	800,000 t	4,47	3 576,00
042	979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - panely	420,000 t	30,98	13 011,60
043	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km - panely	420,000 t	4,47	1 877,40
044	997221615	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	32,000 T	710,00	22 720,00
Součet za D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					42 176,36	

42 176,36 Louny s.r.o.

Václava Majera 573, 440 01 Louny

Tel: 415 654 094, Fax: 415 654 604

E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz

IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481

Zapovědní společnost s ručením omezeným, oddíl C, v. l. 19455

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					
042	042	Zařízení a úklid staveniště	1,000 %	8 682,78	8 682,78
043	043	Režie a mimostaveništní doprava	3,000 %	8 682,78	26 048,34
Součet za VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					34 731,12
Celkem Objekt: 01 - Oprava komunikace ul. Boženy Němcové - II. etapa					903 009,50
CELKEM Stavba: n20143D1 - Oprava komunikace ul. Boženy Němcové - II. etapa - Cítlůby					903 009,50

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	903 009,50	189 632,00	1 092 641,50	35
CELKEM		903 009,50	189 632,00	1 092 641,50	

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majara 573, 440 01 Louny
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavy@ekostavbylouny.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

 EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majara 573, 440 01 Louny
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavy@ekostavbylouny.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455