

VŘ - Oprava komunikace ul. Boženy Němcové - II. etapa

SoD č. 2002030 ze dne 30.4.2020	schváleno RM 29.04.2020 usn. č. R46/2/2020	cena díla vč. DPH	2 902 669,00 Kč
Dodatek č. 1 - vícepráce I. - ze dne 27.10.2020	schváleno RM 07.10.2020 usn. č. R60/1c/2020	cena díla vč. DPH	3 995 310,50 Kč celkem vč. víceprací

Administrace - Atiking s.r.o.	schváleno RM 2019	cena díla vč. DPH	101 640,00 Kč
Administrace - Atiking s.r.o. - vícepráce	schváleno RM 2020	cena díla vč. DPH	143 990,00 Kč celkem vč. víceprací

provedená fakturace a platby:

PF71200322, v.s. 3200001586	úhrada ČNB 06.11.2020
PF71200362, v.s. 3200001635	úhrada ČNB 25.11.2020
PF71190091, v.s. 2019012	úhrada KB 12.03.2019
PF71200330, v.s. 2020078	úhrada KB 27.10.2020
PF71200331, v.s. 2020079	úhrada KB 04.11.2020

uhrazeno:

2 902 669,00 Kč
1 092 641,50 Kč
41 140,00 Kč
54 450,00 Kč
42 350,00 Kč

zbývá z celkové částky:

1 236 631,50 Kč
143 990,00 Kč
102 850,00 Kč
48 400,00 Kč
6 050,00 Kč - platba za ZVA - proběhne v roce 2021

4 133 250,50 Kč

CELKEM	4 139 300,50 Kč
DOTACE	2 031 868,00 Kč
PODÍL MĚSTYSE	2 107 432,50 Kč

6 999 619,50 Kč
4 133 250,50 Kč
2 866 369,00 Kč

CELKEM INVESTICE MĚSTYSE DO UL. B. NĚMCOVÉ V ROCE 2020 po odečtení dotace: 2 060 242,50 Kč