

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 073–A /18 ze dne 20. 12. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 14. 2. 2019

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-246450247/0100

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

Václav Kodýtek

se sídlem: Praha 14, [REDACTED]

IČO: 64911357

DIČ: CZ [REDACTED]

bankovní spojení: CSOB, a.s.

č. účtu: 217633837/0300

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 12, odst. 12. 4. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 073-A/18 a dodatku č. 1 (dále jen Dodatek č. 2).

Důvodem změny rozsahu plnění dle této SoD je nepodstatná změna části rozsahu předmětu plnění, v důsledku dodatečně zjištěných skutečností, které smluvním stranám při uzavírání smlouvy nebyly a ani nemohly být známy a které vyžadují z důvodu zajištění řádného plnění předmětu smlouvy, urychlené provedení víceprací, smluvní úpravu méně prací a dodatečných stavebních prací.

Smluvní strany se proto dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2:

1. U objednatele došlo ke změně bankovního účtu, nový bankovní účet je vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu: 123-246450247/0100.
2. V čl. 1 se doplňuje nový 1.5. s tímto textem:
„1.5. V průběhu stavby byly nově zjištěny následující skutečnosti:
 - v pokoji č. 208 byla provedena změna rozsahu prováděných prací, spočívající v úpravě bouracích prací, kdy nebude realizováno prodloužení koupelny o 20 cm, na základě požadavku investora. Současně vznikly vícepráce způsobené vlivem odstavené kotelny zámku.

Vícepráce, méně práce a dodatečné stavební práce jsou specifikovány ve změnovém listu podle skutečnosti, který tvoří přílohu č. 3 SoD.“

Stávající odstavce 1.5. až 1.6. čl. 1 SoD se nově přečísľují na odstavce 1.6. až 1.7.

3. V čl. 4 se doplňuje nový odstavec 4.3.s tímto textem:
„4.3. Cena díla dle této SoD se v důsledku změny rozsahu předmětu plnění specifikovaného v čl. 1 odst. 1.5. snižuje o částku 242,20 Kč bez DPH a celková cena díla 4.527.140,02 Kč bez DPH.“

Stávající odstavce 4.3. až 4.10. čl. 4 SoD se nově přečísľují na odstavce 4.4. až 4.11.

4. Ostatní ustanovení SoD nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Pro zveřejnění Dodatku č. 2 k SoD platí ust. čl.12 odst. 12.3 SoD.
8. K Dodatku č. 2 je přiložena příloha č. 3 SoD. - Změnový list.

V Praze dne 11.2.2021

Objednatel

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

V Praze dne 11.2.2021

Zhotovitel

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA

.....
Václav Kodýtek

Vícepráce a méněpráce k 10.2.2021 (SoD č. 073-A/18)Stavební úpravy WC a koupelen v pokojích č. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 a 211 ve 2.NP
budovy Konferenčního centra AV ČR zámku Liblice

Objednatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel: Václav Kodýtek

P.Č.	Popis	Dle SOD			Méněpráce			Vícepráce			
		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2										
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	Bourání otvorů ve zdivu nadzákladovém pro jakékoliv tl. zdi										
3	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 m										
Práce a dodávky PSV											
Konstrukce suché výstavby											
31	Montáž - Podhled ze sádkartonových desek , zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm,										
33	Strop ze sádkartonových desek dvouvrstvá, konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskou standardní a impregnovanou tl. 12,5 mm										
Nepojmenovaný díl											
74	Přídavná topná tělesa - 2 kusy										
Méněpráce celkem bez DPH											
Vícepráce celkem bez DPH											
Rozdíl méněprací a víceprací bez DPH											
					-242,20						