

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**Název: „Geotechnický dozor ve fázi realizace stavby Oprava havarijního stavu náspu v úseku Hájek - Dalovice km 178,850 – 179,000“**

**č. smlouvy objednatele: E650-S-3656/2020**

**č. smlouvy zhotovitele: 202009KV97**

### **SMLUVNÍ STRANY:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:**

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „objednatel“)

a

#### **Geotechnika Ďurove s.r.o.**

se sídlem Závodu míru 584/7, Stará Role, Karlovy Vary, PSČ 360 17

IČO: 083 90 568, DIČ: CZ 083 90 568

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 38137.

zastoupená **Ing. Janem Ďurove**, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxx

#### **Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Závodu míru 584/7, Stará Role, Karlovy Vary, PSČ 360 17

(dále jen „zhotovitel“)

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Geotechnický dozor ve fázi realizace stavby Oprava havarijního stavu náspu v úseku Hájek - Dalovice km 178,850 – 179,000“**, evid. č. **65020201** uzavřely dne 30. 09. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 9., odstavec 9.2 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 2.1 Článek 5., odstavec 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se nových textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena bez DPH	1 373 260,- Kč
DPH (základní sazba)	288 384,60 Kč
Cena za dílo včetně DPH	1 661 644,60 Kč

Rozpis Ceny díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.“

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „ZRS“). Tento Dodatek je možný uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž **jedno** vyhotovení obdrží objednatel a **jedno** vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Smluvní strany potvrzují, že uzavření tohoto Dodatku je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto Dodatku.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1:

(Příloha č. 2 Smlouvy): Změnový list č. 1

V Ústí nad Labem dne 15. 02. 2021

V Karlových Varech dne 02. 02. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jan Ďurove**  
jednatel společnosti  
Geotechnika Ďurove s.r.o.

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Geotechnický dozor ve fázi realizace stavby Oprava havarijního stavu náspu v úseku Hájek – Dalovice km 178,850 – 179,000</b>
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>65020201</b>
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-3656/2020</b>
<b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b>	<b>1</b>
<b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>	<b>Zajištění funkce GTD – dodatečný požadavek objednatele</b>
<b>Iniciátor změny</b>	<b>objednatel</b>
<b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>	<b>NPI OŘ Ústí nad Labem</b>

### Stručný popis změny vč. odůvodnění

Na základě dodatečného požadavku objednatele je požadováno provedení kritického zhodnocení doposud provedených inženýrsko-geologických a geotechnických průzkumných prací na TÚ Hájek – Dalovice v km 178,000 až 181,100 v období 2019/2020.

Tato rešerše bude použita pro zadání projektu IGP navazující a související stavby.

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>1 298 500,-</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	1 298 500,-
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>1 373 260,-</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>74 760,-</b>	<b>5,76</b>	<b>0</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO<sup>i</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>5,76</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>0</b>

<b>Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření</b>	<b>Saldo [%]</b> (§ 222/5 a/nebo 6)	<b>Změny de minimis [%]</b> (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	5,76	<b>0</b>
<b>CELKEM</b>	<b>5,76</b>	<b>0</b>

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace**      **ANO**       **NE**

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu**      **ANO**       **NE**

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance:**

Dle § 222/5 a/nebo 6 – dodatečně požadované práce

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

**SCHVALUJI**

**ZAMÍTÁM**

**SCHVALUJI S PODMÍNKOU**

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
Činnosti GTD	1 298 500,-	74 760,-	0	1 373 260,-

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt:** Geotechnika Ďurove s.r.o.

Jméno: Ing. Jan Ďurove Datum: 25. 01. 2021 Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 26. 01. 2021 Podpis .....

**3) Stanovisko právníka OŘ:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 26. 01. 2021 Podpis .....

**4) Stanovisko NPI OŘ:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 26. 01. 2021 Podpis .....

**5) Rozhodnutí ředitele OŘ:** Schvaluji  Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 26. 01. 2021 Podpis .....

**Příloha změnového listu**

1) Nabídka kritické rešerše č.j.: 003/D/2021/JĎu

---

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1358875

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 330723cd-1eee-41a0-b003-984f13ded7db

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.02.2021 06:39:01



261cbb00-447e-4d26-9e16-d56b79f06133