

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor informatiky

IČO: 00283924

DIC: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen „objednatel“

a

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

se sídlem třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín

zastoupená [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46992308

DIC: CZ46992308

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8573

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

u z a v í r a j í t e n t o

D o d a t e k č. 1 k e S M L O U V Ě O D Í L O

č. 3600 20 0115 ze dne 20. 7. 2020, uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci

"Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu"

číslo smlouvy objednatele: 3600 20 0115

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: N006/20/V00007315

I. PREAMBULE:

Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2020 smlouvu o dílo na akci "Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu".

V průběhu realizace vznikl požadavek na vícepráce, které byly způsobeny přesunem některých prací z připravované veřejné zakázky na vybavení odborných učeben do realizace díla dle výše uvedené smlouvy.

Vícepráce tvoří převážně:

Součástí projektové dokumentace na vybavení odborných učeben bylo přivedení nových el. rozvodů ze stávajících rozvaděčů el. energie do jednotlivých učeben, dále pak vybavení stávajících rozvaděčů

jističi a novými komponenty. Tyto rozvaděče jsou umístěny mimo nově budované učebny, převážně na chodbách a v jiných prostorách škol. V místech kde se instalovaly kabely pro novou konektivitu, se ukázalo, že bude vhodnější provést všechny hrubé a prašné stavební práce najednou tj. práce pro zajištění konektivity i nový elektrický přívod k odborné učebně. Stavební práce pro zajištění konektivity byly prováděny převážně v době přerušení provozu základních škol, o prázdninách. V případě provádění těchto hlučných bouracích a prašných prací ve společných prostorách školy, dodavatelem vybavení učeben v budoucnu, by znamenalo opakované znečištění části školy sutí, a navíc by práce probíhaly za provozu a zvýšených bezpečnostních opatření kvůli pohybu dětí. Z výše uvedených důvodů a z důvodu funkčnosti jako celku bylo dohodnuto, že tyto práce provede v předstihu zhotovitel konektivity jako vícepráce.

Dále součástí víceprací byly práce související ze slaboproudými rozvody. Dle požadavků jednotlivých škol - byly např. přemístěny stávající rozvaděče slaboproudých rozvodů – racky, včetně zařízení, z důvodu hluku z učeben a kabinetů do jiných místností, kde hluk tolik nevádí, dále byly dle požadavku uživatele doplněny datové zásuvky v prostorách školy a tím pádem byly navýšeny metráže kabelů a rozvodných lišt.

Vícepráce jsou podrobně specifikovány v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a dodávky (vícepráce), jejichž soupis je přílohou tohoto dodatku č. 1.

2. Článek IV. Cena za dílo, bod 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Nová cena celkem

20 361 978,27 Kč bez DPH
4 276 015,44 Kč DPH 21%
24 637 993,71 Kč včetně DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

původní cena za dílo:	19 886 624,81 Kč bez DPH
vícepráce:	475 353,46 Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 20 361 978,27 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
5. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr víceprací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 12. 12. 2019, č. j.65/8Z/2019

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 10. 12. 2020, č. j.5/15Z/2020

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 11. 1. 2021, č. j.36/1R/2021 RO1/21 T18

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 23. 3. 2020, č. j. 98/6R/2020

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 29. 6. 2020, č. j. 60/13R/R/2020

Schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 25. 1. 2021, č. j. 28/2R/2021

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.

Mgr. Aleš Dufek

 Digitální podpis:
09.02.2021 13:40

Mgr. Aleš Dufek
náměstek primátora

na základě plné moci