



PCR18ETRpo39896049

DODATEK Č. 3

č.j.: KRPL-122625-39/ČJ-2018-1800VZ

KE SMLouvĚ O DíLO

č.j.: KRPL-122625-25/ČJ-2018-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek ředitele pro ekonomiku

Tel.:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný – vedoucí odd. správy nem. majetku

Tel.:



– oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

E-mail:

dále jen "**objednatel**"

a

STAV-AGENCY s.r.o.

zastoupený:  - jednatelem
se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 986888359/0800
Tel.: 
E-mail: info@stav-agency.cz

Fax:

Zapsaný:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20247

dále jen "**zhotovitel**"

**KŘP Lbk - snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje
- Česká Lípa, ul. Arbesova CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006531**



II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami díla, které vznikly během realizace díla.

Současně dochází k úpravě termínu administrativního dokončení díla a termínu plnění.

III. Článek 2. předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 3 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla. Podrobný popis změn, její zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1 až 15 a 17 až 20, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. cena za dílo, odstavci 3.1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	7 144 416,08 Kč
DPH 21%:	1 500 327,38 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	8 644 743,46 Kč

slovy:

[osmmilionůšestsetčtyřicetčtyřítisícsemsetčtyřicettřikorunčeskýchčtyřicetšest haléřů]

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	7 917 255,63 Kč
DPH 21%:	1 662 623,68 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	9 579 879,31 Kč

slovy: devětmilionůpětsetsemsetdesátdevěttisícosmsetsemsetdesátdevětkorunčeských 31/100

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změny dle dodatku č. 3, bude vystavena samostatná faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 3 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek bude smluvními stranami podepsán elektronicky.

Tento dodatek byl dojednáán, sestaven a oboustranně odsouhlasen k 23.12.2020, následně byl odeslán k odsouhlasení na Státní fond životního prostředí ČR.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci

objednatel:

plk. Ing. Vladimír Libnar
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve Stráži nad Nisou

zhotovitel:

jednatel