

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**Urbanistická studie řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 234

Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 243

Karel Klímeck, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 274

Bc. Martina Marčanová, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 271

Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 244

Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku, +420 554 697 239

Osoby zmocněné

k převzetí Díla: Petr Mynář, Bc. Martina Marčanová, Bc. Jan Šrubař, Ing. Klára Hazuchová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. ATELIER 38 s.r.o.

se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava oddíl C, vložka 22647

IČO: 258 58 343

DIČ: CZ25858343

Jednající: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 317 298 001/5500

Kontaktní osoba: Vladimír Milata

Telefon, e-mail: +420 608 814 526, atelier38@atelier38.cz

Osoby zmocněné

k předání Díla: Vladimír Milata

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo je realizace:

„Urbanistická studie regenerace sídliště u nemocnice v Krnově II. - etepa“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo ze dne 14. 10. 2020, se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem III. Doba a místo plnění.

Po vzájemné dohodě uzavírají strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu:

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

Část plnění	Lhůta pro dokončení části plnění
Zahájení Díla	ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami (předpoklad 10/2020)
Geodetické zaměření předmětné lokality	do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami (předpoklad do 10-11/2020)
Koncept urbanistické studie s následným 1. projednáním s objednatelem	do 60 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami (předpoklad do 11/2020)
Koncept studie s následným veřejným projednáním a veřejnou prezentací (2. projednání)	do 90 dnů od 1. projednání s objednatelem (předpoklad do 02/2021)
Čistopis urbanistické studie s následným 3. projednáním s objednatelem	do 60 dnů od data 2. projednání (předpoklad do 04/2021)
Odevzdání studie včetně inženýrské činnosti	do 30. 06. 2021

Důvodem prodloužení díla je vyhlášení nouzového stavu, kvůli kterému nebylo možné plnit část díla „Koncept studie s následným veřejným projednáním a veřejnou prezentací (2. projednání)“, které je dílčím termínem plnění díla, které mělo proběhnout v prosinci 2020. Vzhledem k trvání opatření v rámci nouzového režimu byl posunut tento dílčí termín na 02/2021.

Na základě posunutí dílčího termínu byl stanoven nový konečný termín odevzdání díla na 30. 06. 2021.

Cena díla se tímto dodatkem nemění.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnosti stvrzují svými podpisy.

Dodatek ke smlouvě o dílo vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2143/52/RM/2021 ze dne 25. 01. 2021.

Příloha:

Žádost o prodloužení termínu plnění díla pro akci: „Urbanistická studie řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II etapa“

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Krnově dne

V Ostravě dne

Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Vladimír Milata, jednatel společnosti