

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo objednávatele: **2020/OŽP/0047/DDIL**, ze dne 11.11.2020
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, PSČ 18049 Praha 9

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 40029-2000910329/0800

zastoupená: Ing. Milanem Rosolem, pověřeným vedoucím odboru životního prostředí
(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel: Martin Čerovský

se sídlem: Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

IČ: 13104284, DIČ CZ6511121023, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 37849091/0100

zastoupená: Martinem Čerovským

(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 11. 2020 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „Sportoviště U Vysočanského pivovaru“. Stavba byla zahájena dnem předáním staveniště, ke kterému došlo dne 13. 11. 2020. Stavba měla být dle čl. III. odst. 1 smlouvy dokončena do 31. 1. 2021. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem prodloužení termínu dokončení díla do 15. 5. 2021 z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 termín dokončení díla tak, že **dokončení a předání díla uvedené v čl. III., odst. 1 SoD se mění a nově zní následovně:**

„Zhotovitel dílo dokončí do 15. 5. 2021.“

2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktualizovaný časový harmonogram, který nahrazuje časový harmonogram dle čl. III., odst. 2 SoD.

Článek II. - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek je uzavřen za svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaný časový harmonogram

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel