



DY90P000L1IT



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
ID datové schránky 4zrkobn

Č.j. VPŠA-175/EU-2021/OVZI

Identifikátor VZ: PZ
NEN Provedení
rekonstrukce spodní
tělocvičny (stavba)
N006/20/V00008891
Č.j.VPŠA-403/EU-2020/OVZI



Počet stran: 2
Přílohy: 1/1

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na provedení rekonstrukce spodní tělocvičny (stavba)

č.j. VPŠA-735/EU-2020/OVZI, ze dne 10.07.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.11.2020.
č.j. 1559/EU-2020/OVZI

Článek I. Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“), se sídlem Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně fakturační a doručovací adresou), zastoupená plk. Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy, oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu tohoto dodatku;

IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrgbn
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku




a

ROYAL DIAMOND – stavební společnost, s.r.o.,

se sídlem U Hřiště 577, 267 24 Hostomice (je současně fakturační a doručovací adresou), jejímž jménem jedná Ing. Josef Záhořík – jednatel společnosti, oprávněný samostatně dle obchodního rejstříku ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;

IČ:471 22 439, DIČ: CZ471 22 439, ID datové schránky: zysx97h

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1559/EU-2020/OVZI



Výše uvedenými smluvními stranami byl dnešního dne, měsíce a roku,

u z a v ř e n

tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na provedení stavby – rekonstrukci spodní tělocvičny (stavba) v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele (dále jen „Dodatek č. 2“).

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran o konečném termínu předání řádně dokončeného díla.
- 2.2. Po dohodě smluvních stran, s přihlédnutím ke všem okolnostem, jsou konečné termíny předání díla určeny: **Sál do 23.4.2021. Ostatní části celkového díla společně s fasádou a chodníky do 2.4.2021**, a to dle přílohy číslo 1 tohoto Dodatku č. 2.
- 2.3. Pro případ, že dílo nebude k výše uvedenému datu dokončeno a předáno, bude objednatel postupovat v souladu se čl. IX., odst. 9.1., 9.3. a 9.4. Smlouvy o dílo.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy č.j. VPŠA-735/EU-2020/OVZI, ve znění Dodatku č. 1, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se proto dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 bude provedeno objednatelem na internetu v souladu se zákonem o registru smluv, ZZVZ, zadávacím řízením a interními předpisy objednatele takto:
 - v **centrálním Registru smluv** <https://smlouvy.gov.cz/>;
 - na <https://nen.nipez.cz/profil/VPSaSPSMVvPraze>, tj. na internetové adrese národního elektronického nástroje (NEN), který je současně certifikovaným profilem zadavatele (objednatele);
 - příp. v dalších elektronických evidenčních modulech objednatele a resortu MV.
- 3.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky ve 2 (dvou) stejnopisech o 2 (dvou) stranách textu. Každý stejnopis Dodatku č. 2 je po elektronickém podpisu smluvních stran považován za originál, 1 (jeden) stejnopis obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel, a obsahuje jednu nedílnou přílohu – harmonogram stavby.
- 3.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany zde své podpisy.

V Praze



objednatel (el. podpis)

V Praze



zhotovitel (el. podpis)

**HARMONOGRAM STAVBY - SPODNÍ TĚLOCVIČNA
DOKONČENÍ STAVBY**

Příloha č.1 k č.j. VPŠA-175/EU-2021/OVZI

TÝDEN	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SPODNÍ TĚLOCVIČNA -SÁL											
podhled tělocvična					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
elektro,malby						XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
podlaha tělocvična								XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
předání stavby 23.4.2021											
SPODNÍ TĚLOCVIČNA -OST.PROSTORY											
ZTI,ELEKTRO,VZT,UT - rozvody											
omítky,vyrovnaní podlah		xxxxxxx									
obklady ,dlažby		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									
malby ,nátěry					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
kompletace						XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
předání stavby 2.4.2021											
SPODNÍ TĚLOCVIČNA -FASÁDA ,CHODNÍKY											
fasádní stěrky a chodník					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
omítky,vyrovnaní podlah						XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
předání stavby 2.4.2021											

