



S/0449/2020/IO/2

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0449/2020/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Filip Ryška – stavební technik

tel: 558 609 268 / email: ryska.filip@frydekmistek.cz

Ing. Petr Mitura – stavební technik

tel: 558 609 263 / email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

MORYS s. r. o.

se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem

na základě plné moci ze dne 9. 12. 2019

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 1504

bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č.ú: 994404-640900015/0800

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s./ 107-3674100247/0100

ID datové schránky: 2tcnqr9

tel/e-mail: 596 134 673-5/ info@morys.cz

zástupce ve věcech technických:



- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 05.08.2020 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo na základě požadavku objednatele. Objednatel požaduje osazení výplní otvorů se součinitelem prostupu tepla $U_w \leq 0,77 \text{ W/(m.K)}$ v provedení s izolačním trojsklem a to z důvodu zlepšení tepelně technických a zvukově izolačních vlastností. Výplně otvorů byly navrženy v zadávací dokumentaci se součinitelem prostupu tepla $U_w \leq 1,1 \text{ W/(m.K)}$ v provedení s izolačními dvojskly.

Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku č.2.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	37 351 587,30 Kč bez DPH, tj. 45 195 420,63 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	376 031,61 bez DPH, tj. 454 998,25 vč. DPH
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 3 495,76 Kč bez DPH, tj. - 4 229,87 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	37 724 123,15 Kč bez DPH, tj. 45 646 189,01 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	2 110 217,60 bez DPH, tj. 2 553 363,30 vč. DPH
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 1 585 026,20 Kč bez DPH, tj. - 1 917 881,70 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2	38 249 614,55 Kč bez DPH, tj. 46 281 670,61 Kč vč. DPH

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č.2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

Dodatečné stavební práce **dle změnového listu č. 3** naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, když hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 1,40 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 %

oproti původní sjednané ceně díla, a dle § 222 odst. 9 ZZVZ je v rovněž v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla.

Součet veškerých dodatečných prací dle dodatků č. 1 a 2 činí 6,66% původní ceny díla. Při započtení měně prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 2,40%.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 69. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 26. 01. 2021.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
- Příloha č. 2 – Rekapitulace změnových listů
- Příloha č. 3 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne.....

V Ostravě, dne.....

*RNDr. Michal Pobucký, DiS.
primátor*

*Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel*