



S004P01BX6ZJ

**DODATEK č. 2**

ke Smlouvě o dílo č. SD/2020/0140/180, č. smlouvy u zhotovitele 921/2020

## 1. Smluvní strany:

Zhotovitel:

**Institut regionálních informací, s.r.o.**

sídlo: Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

jednatelka: Ing. Milada Kadlecová, jednatelka

IČ: 25585991

DIČ: CZ25585991

Objednavatel:

**Město Hodonín**

sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

zastoupeno: Liborem Střechou, starostou města

IČ: 00284891

DIČ: CZ 699001303

*(rovněž jako, smluvní strany“)*

2. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2020 smlouvu dílo na zpracování územně plánovacího podkladu 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů.
3. Tímto smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo.
4. V souladu s článkem 3., bod 3.2 uvedené SOD sjednávají smluvní strany dodatečné dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich realizací dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), které spočívají v těchto činnostech:
  - **zpracování chybějících dat v ÚAP z roku 2016 jejich doplněním z ÚAP z roku 2014, případně z roku 2012 po odsouhlasení ze strany pořizovatele v předpokládaném maximálním rozsahu 50 hod. víceprací,**
  - **doplnění dat dodaných objednatelem po dohodnutém termínu v předpokládaném maximálním rozsahu 85 hod. víceprací,**
  - **digitalizace zastavěných území obcí z podkladu roku 2008 s aktualizací nad ortofotomapou u obcí: Čejč, Dolní Bojanovice, Mutěnice, Prušánky a Ratíškovice – celkem 5 obcí, v předpokládaném maximálním rozsahu 40 hod. víceprací,**
  - **digitalizace zastavitelných plochy s rozdílným způsobem využití u obcí: Čejč, Dubňany, Hodonín, Mutěnice, Petrov, Prušánky a Ratíškovice – celkem 7 obcí, v předpokládaném maximálním rozsahu 45 hod. víceprací.**

Uvedené vícepráce se považují ve smyslu článku 7. bod 7.2. za samostatnou část díla, která bude samostatně vyúčtována dle skutečně provedených hodin. Součástí daňového dokladu bude příloha s výkazem provedených prací a účtovaných hodin víceprací v hodinové sazbě 300,- Kč.

5. Tímto dodatkem č. 2 se mění článek 5. bod 5.2. uvedené SOD ve znění dodatku č. 1 takto:

Původní znění dle platné SOD ve znění dodatku č. 1:

„5.2. Termín ukončení plnění a předání díla: nejpozději do 31. 12. 2020“

Nové znění:

„5.2. Termín ukončení plnění a předání díla nejpozději do 31. 3. 2021“.

6. Tímto dodatkem č. 2 se v souladu s článkem 6. bod 6.4.2. uvedené SOD doplňuje článek 6., tak, že se v článku 6. za bod 6.5. vkládá nový bod 6.6. takto:

**„6.6. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně víceprací specifikovaných v bodu 2 tohoto dodatku č. 2, která činí maximální částku:**

**66 000,- Kč bez DPH  
13 860,- Kč DPH 21 %  
79 860,- Kč včetně DPH.“**

7. Tímto dodatkem č. 2 se v souladu s článkem 6. bod 6.4.2. uvedené SOD mění článek 6., bod 6.2. uvedené SOD ve znění dodatku č. 1 takto:

Původní znění dle platné SOD ve znění dodatku č. 1:

„6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

450 000,- Kč bez DPH  
94 500,- Kč DPH 21 %  
544 500,- Kč včetně DPH.“

Nové znění:

**„6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí maximální výši:**

**516 000,- Kč bez DPH  
108 360,- Kč DPH 21 %  
624 360,- Kč včetně DPH.“**

8. Tímto dodatkem č.2 se dále smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu který je přílohou č. 2 smlouvy ve znění dodatku č. 1 k uvedené SOD takto:

Původní znění harmonogramu zpracování díla dle platné SOD ve znění dodatku č. 1:

„Etapu I. - do 30. 11. 2020 a předání podkladů vypracuje zhotovitel podklady a doplnění dat od poskytovatelů a pořizovatele, tj. výsledkem pro odevzdání budou podklady pro „Rozbor udržitelného rozvoje území“ a doplnění dat od poskytovatelů a pořizovatele. V průběhu této etapy bude zajištěno i proškolení zapojených osob v souladu s požadavkem článku 2 odst. 2.2.2 smlouvy o dílo.

Výsledná dokumentace bude sloužit pořizovateli pro ověření správnosti a úplnosti zpracovaných dat a pro konzultace s obcemi.“

Nové znění harmonogramu díla:

- **„do 15. 1. 2021 bude probíhat sběr dat od poskytovatelů, k tomuto datu ukončí objednatel sběr údajů od poskytovatelů a předá zhotoviteli (IRI) všechna nově získaná data od poskytovatelů k zpracování. IRI rovněž prověří, zda má všechna dostupná data od poskytovatelů, dodaná formou odkazu pro stažení z portálu poskytovatelů.**
- **do 10. 2. 2021 IRI zapracuje veškerá předaná data a odevzdá Etapu I. díla, k projednání se starosty,**
- **do 25. 2. 2021 proběhne projednání se starosty obcí a pořizovatel bude průběžně předávat zhotoviteli připomínky z projednání k zapracování do díla,**


- do 28. 2. 2021 bude zhotovitelem finalizována datová část 5. úplné aktualizace ÚAP ORP Hodonín pro předání na JMK a to na základě specifikace dodané objednatelem,
- do 31. 3. 2021 bude zhotovitelem celkově finalizováno dílo ÚAP ORP Hodonín.“

9. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti podpisem druhé strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.
10. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nadále platná a účinná.
11. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

V Brně, dne 27. 1. 2021


V Hodoníně, dne 2. 2. 2021

Za Zhotovitele:



Ing. Milada Kadlecová, jednatelka

Za Objednavatele:



Libor Střecha, starosta města