

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00122/2020

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla

**„PD – Autobusový terminál včetně příjezdové komunikace, Kralupy nad Vltavou“**

## Smluvní strany

### Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

*Zástupce pro věci technické:*

Marcela Horčíčková, (tel: 315 739 886, e-mail: [marcela.horcickova@mestokralupy.cz](mailto:marcela.horcickova@mestokralupy.cz))

Jindřich Karvánek, (tel: 315 739 844, e-mail: [jindrich.karvanek@mestokralupy.cz](mailto:jindrich.karvanek@mestokralupy.cz))

Jan Novotný, (tel: 315 739 832, e-mail: [jan.novotny@mestokralupy.cz](mailto:jan.novotny@mestokralupy.cz))

(dále jen objednatel)

a

### NOZA s.r.o.

se sídlem: Huťská 229, Kladno, PSČ: 272 01

IČ/DIČ: 247 67 417/CZ247 67 417

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 172651

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednatel/zastoupený: Libor Bochořák - jednatel

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail): Libor Bochořák (tel: [redacted])

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail): Katarína Chovancová (tel: [redacted])

(dále jen zhotovitel)

1. S ohledem na rozšíření předmětu díla (viz. bod 2. dodatku) uzavřené SOD, se smluvní strany dohodly na stanovení nového termínu dokončení předmětu díla, který nahrazuje původní předpokládaný termín dokončení, uvedený v článku III. smlouvy – odstavec 1., a to následovně:

- Původní termín odevzdání kompletního díla: **31.01.2021**
- Nový termín odevzdání kompletního díla: do **26.02.2021**

2. Smluvní strany se v souvislosti s vícepracemi dohodly, na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. smlouvy, na celkovém navýšení ceny díla o 128 260,- Kč vč. DPH. Předmětem víceprací je vypracování kompletně nového statického posouzení konstrukcí a zakládání, včetně samostatné části projektové dokumentace pro provedení stavby.

Původní částka díla dle SOD:

Celková cena za zhotovení díla bez DPH:	375 000,- Kč
DPH 21%	78 750,- Kč
<b>Cena s DPH 21% (cena celkem)</b>	<b>453 750,- Kč</b>

Nová částka vyplývající z víceprací:

Celková cena za zhotovení díla bez DPH:	481 000,- Kč
DPH 21%	101 010,- Kč
<b>Cena s DPH 21% (cena celkem)</b>	<b>582 010,- Kč</b>

3. Opatření uvedená v bodech č. 1 a 2. tohoto dodatku byla schválena radou města, usnesením č.: 21/3/4/3, ze dne 01.02.2021.
4. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou.....*8.2.2021*

V Kladně.....*5.2.2021*

Ing. Marek Czechmann  
starosta města

Libor Bochořák  
jednatel společnosti