




DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: 
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov
Zastoupen: 
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obch. rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 994404-640900015/0800
Pověřen k jednání ve smlouvě 

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:
(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2020 smlouvu o dílo na realizace přestavby křižovatky silnic III/4692 x III/46615 Ostrava – Krásné Pole.

2. V průběhu stavby byly zjištěny práce a dodávky, které z technických důvodů a zejména z důvodu eliminace následných poruch daného řešení není vhodné realizovat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy. Příslušné nerealizované práce jsou uvedeny v TDK ze dne 10. 12. 2020.
3. Dodatek smlouvy je uzavírán dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SoD	9 475 295,64
méněpráce dle dodatku č. 1	11 863,00
Celkem bez DPH	9 463 432,64
DPH	1 987 320,85
Cena vč. DPH	11 450 753,49

Rekapitulace nákladů je součástí přílohou této smlouvy a specifikace méněprací součástí TDK z 10. 12. 2020.


Objednatel z důvodu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost, tudíž ve vztahu k předmětu této smlouvy nevystupuje jako plátce DPH. Z tohoto důvodu nelze režim přenesené daňové povinnosti použít a zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad vč. DPH.

IV.


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (vyjma případu uvedeného v čl. II odst. 9 této smlouvy).
2. Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení podepsaném elektronickými podpisy zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne



V Ostravě dne



Příloha č.1: Rekapitulace nákladů

Náklady z rozpočtů

	9.463.432,64	11.450.753,49
SO 001 - Příprava území	65.798,65	79.616,37
SO 101 - Vozovka silnic (III/4692, III/46615)	5.159.870,94	6.243.443,84
SO 102 - Komunikace pro pěší	155.690,21	188.385,15
SO 403 - Veřejné osvětlení	436.048,65	527.618,87
SO 701 - Přeložka oplocení	378.873,49	458.436,92
SO 801 - Vegetační úpravy	75.683,13	91.576,59
SO 101a - Autobusový záliv	2.209.572,20	2.673.582,36
SO 102a - Souvislá úprava komunikace	405.579,27	490.750,92
vrn - Vedlejší a ostatní náklady	576.316,10	697.342,48