

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. S916/2016/210
ze dne 10.8.2016

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Ekostavby Brno, a.s. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Klusácká – stavební práce – oprava a rekonstrukce“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací. Jedná se o zrušení vtokové jámky a její nahrazení dlažbou z lomového kamene.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 30.6.2016, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2016/210 ze dne 10.8.2016, byla stanovena cena za méněpráce na **15 020,00,- Kč bez DPH.**



3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2016/210 ze dne 10.8.2016 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2016/210 ze dne 10.8.2016.

Přílohy: rozpočet 1 list

V Brně dne 6.1.2017

V Brně dne 5.1.2017



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Klusácká
 Objekt: LC Klusácká VP a MP č.2

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-15 020,00
4 Vodorovné konstrukce							5 980,00
2	321	485513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	5,200	1 150,00	5 980,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-21 000,00
1	221	918443111	Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	-1,000	21 000,00	-21 000,00
Celkem							-15 020,00