

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno: generální ředitel  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Linio Plan, s.r.o.**

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno  
IČO, DIČ: 27738809, CZ27738809  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen: jednatel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

**Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb**

**č. Objednatele 03PU-002088, č. Poskytovatele L-20-012-000 ze dne 11. 3. 2020**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

## **Článek 1.**

### **Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 3. 2020 mezi sebou zavřely Smlouvu o poskytování služeb „JmK - projekční příprava staveb provozního úseku Závodu Brno“ č. 03PU-002088 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění zpracování projektové dokumentace vybraných staveb zajišťovaných Provozním úsekem Závodu Brno ŘSD ČR, a to včetně zajištění nezbytné inženýrské činnosti vedoucí k zajištění potřebných rozhodnutí věcně příslušných správních orgánů, potřebných pro zahájení vlastní realizace každé dané projektované stavby.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílčím plnění Smlouvy je mj. zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení a navazující zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem I/19 Kunštát, průtah (dále jen „Stavba“).
- 1.3. Smluvní strany konstatují, že pro úspěšné dokončení zpracování projektové dokumentace Stavby bylo nezbytné technicky dořešit problematiku opěrné zdi, související s předmětnou Stavbou, včetně zajištění GP. Smluvní strany ve vazbě na uvedené v předchozí větě konstatují, že Poskytovatel převzal od Objednatele projektové podklady, řešící problematiku dotčené opěrné zdi. Smluvní strany současně konstatují, že předané projektové podklady neobsahují vypořádání majetkoprávních vztahů, nezbytných pro možnou realizaci dané opěrné zdi.
- 1.4. Smluvní strany, ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím bodě 1.3 tohoto dodatku, shodně konstatují, že je nezbytné v přiměřeném rozsahu upravit rozsah inženýrské činnosti související se Stavbou, realizované v rámci Smlouvy, jakož i přiměřeným způsobem prodloužit související lhůty plnění.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## **Článek 2.**

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy, jejichž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 5.1 Smlouvy, jež nově zní:
  - 5.1 *Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách: do 09/2021.*
- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 6.1 Smlouvy, jež nově zní:
  - 6.1 *Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši 1 524 080 Kč bez DPH.*

**Článek 3.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 1 stejnopisu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Za Objednatele:

V Brně dne 30 -12- 2020

Za Poskytovatele:

V Brně dne 28 -12- 2020

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

jednatel Poskytovatele

Název zakázky:

I/19 Kunštát - rekonstrukce v km 217,500 - km 217,640 - DSP/PDPS

### Specifikace ceny

Název výkonu	MJ	počet jednotek	Kč bez DPH	
			cena za MJ	celkem
<b>A - Průvodní zpráva</b>				
<b>B - Souhrnné technická zpráva</b>				
<b>C - Situační výkresy</b>				
<b>D - Dokumentace objektů</b>				
<b>Doklady</b>				
<b>Soupis prací, rozpočet</b>				
<b>Související dokumentace</b>				
Geodetické zaměření				
Zjištění a ověření IS				
Záborový elaborát				
Planografické práce				
<b>IČ - Inženýrská činnost</b>				
<i>Uzavření smluv o vybudování a převzetí přeložek</i>				
<i>Majetkoprávní příprava pro realizaci opěrné zdi</i>				
<b>součet (bez DPH)</b>				<b>359 300 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>75 453 Kč</b>
<b>celková cena vč. DPH</b>				<b>434 753 Kč</b>

