

1.dodatek
Smlouvy o dílo
(dále též „1.dodatek SoD“)

*uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
a zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů*

č. smlouvy objednatele: P-456/20-D1
č. zakázky objednatele: I0550033
č. 1547520 (zhotovitele)

Preambule

Společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. a AQUA PROCON s.r.o. uzavřely v loňském roce smlouvu o dílo na zpracování Variantní studie proveditelnosti likvidace čistírenských kalů produkovaných VKM a.s. Práce byly řádně zahájeny a rozpracovanost vzájemně projednávána, postupně byly předávány dílčí pracovní výstupy. Vzhledem k dlouhodobé situaci v České republice, způsobené vyhlášeným nouzovým stavem a krizovými opatřeními, a současně ztíženou situací na straně zhotovitele způsobenou dílčími výskyty covid-19 v pracovním kolektivu zhotovitele došlo k dílčímu zpoždění při realizaci, resp. dokončení studie. Proto je cílem tohoto dodatku upravit termínově dokončení a předání studie.

Předmětem tohoto 1.dodatku je úprava článku 3. Čas plnění následovně:

Čl. 3 Čas plnění

Článek 3.2 se mění – Zhotovitel zpracuje pracovní verzi studie a předá k připomínkám do 26.2.2021.

Ostatní paragrafy tohoto článku zůstávají v platnosti dle základní SoD.

Ostatní články mají beze změn.

V Brně, dne 41.2.2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti

V Kladně, dne 10. 02. 2021

Za objednatele:

.....
Ing. Josef Zivný
ředitel společnosti
VODÁRNY Kladno - Mělník, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
2