

**DODATEK č. 3**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 1338-2017-523101**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov
<b>Adresa:</b>	Palánek 1, 682 01 Vyškov
<b>Telefon:</b>	xxx – Ing. Krامل
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:vyskov.pk@spucr.cz">vyskov.pk@spucr.cz</a> <a href="mailto:j.krامل@spucr.cz">j.krامل@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001 / 0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: <b>DD plus v.o.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:xxx">xxx</a>
<b>ID DS:</b>	deyyawj
<b>IČ:</b>	46962808
<b>DIČ:</b>	CZ46962808
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
<b>a</b>	<b>Ing. Pavel Půža</b>
<b>Sídlo:</b>	xxx 616 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:xxx">xxx</a>
<b>IČ:</b>	15195554
<b>DIČ:</b>	xxx
<b>a</b>	<b>Pavel Pospíšil</b>
<b>Sídlo:</b>	xxx 664 71 Veverská Bítýška
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:xxx">xxx</a>
<b>IČ:</b>	68690312
<b>DIČ:</b>	xxx
<b>a</b>	<b>Jisys s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Stamicova 341/4, 623 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxx

<b>E-mail :</b>	<a href="#">xxx</a>
<b>ID DS:</b>	5tsq6me
<b>IČ:</b>	03485960
<b>DIČ:</b>	CZ03485960
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl C, vložka 85032
<b>Zastoupení na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Kloboučky" ze dne 6.9.2017 (založena u dokumentace veřejné zakázky):</b>	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Dvořák
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Bankovní spojení:</b>	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
<b>Číslo účtu:</b>	29209641 / 0100
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kloboučky**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 19.10.2017 upravují termíny u níže uvedených dílčích částí fakturačního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

### **FC 3.5. Návrhové práce:**

dílčí části

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Termín se mění z 26.2.2021 na **29.10.2021**.

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Termín se mění z 26.2.2021 na **29.10.2021**.

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín se mění z 26.2.2021 na **29.10.2021**.

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín se mění z 26.2.2021 na **29.10.2021**.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Termín se mění z 30.9.2021 na **29.4.2022**.

Důvodem změny termínů je skutečnost, že Město Bučovice v průběhu roku 2019 a 2020 projednávalo se značným zpožděním nový územní plán sídelního útvaru Bučovice, do kterého z hlediska působnosti spadá i katastrální území Kloboučky. Konečná podoba nového územního plánu po připomínkovém řízení byla schválena na zastupitelstvu konaném dne 7.10.2020 a nový územní plán tak nabyl účinnosti teprve k 26.10.2020. Zhotovitel neprodleně vypracoval koncept návrhu plánu společných zařízení, jehož podkladem byl nový územní plán města. Koncept byl již

projednán s jednotlivými stěžejními vlastníky a současně uživateli pozemků. Další projednávání a schvalovací proces je v současné době negativně ovlivněn aktuální nepříznivou situací v souvislosti s nemocí COVID-19 a přijatými krizovými opatřeními.

Změna termínu plnění výše citovaných dílčích částí tedy nebyla zaviněna zhotovitelem.

II.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: položkový výkaz činností

V Brně dne: 17.2.2021

V Brně dne: 17.2.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro JmK

v z. JUDr. Jarmila Báčová

---

Ing. Pavel Dvořák  
společník DD plus v.o.s.  
dle plné moci

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Kloboučky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	4 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	386	900	347 400	31.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	1 500	22 500	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	200	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	1 500	0	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	183	2 400	439 200	31.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 500	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	397	360	142 920	31.10.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	3 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	397	800	317 600	30.4.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 296 620</b>	<b>30.4.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	397	1 000	397 000	29.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	79	700	55 300	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	119	1 200	142 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51	2 000	102 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	397	1 300	516 100	29.4.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 233 200</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	397	500	198 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>198 500</b>	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	79	1 000	79 000	do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>79 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 296 620,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 233 200,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	198 500,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	79 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 807 320,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	589 537,20 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 396 857,20 Kč</b>