

## **DODATEK č. 2**

### **ke smlouvě o dílo č. 2020/000535 ze dne 12. 2. 2020**

Číslo smlouvy objednatele: 2020/000535/2  
Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:** **statutární město Plzeň**  
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**  
**Magistrátu města Plzně**  
adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň  
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru  
  
zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA  
b) technických:

a

**2. Zhotovitel:** **Adestik s.r.o.**  
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni  
v oddílu C, vložka 12613  
Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy  
se sídlem: 25247069  
IČO: 25247069  
DIČ: CZ25247069  
zastoupený: Radimem Kourou, jednatelem společnosti  
  
zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních: Radim Koura  
b) technických:

tento

**d o d a t e k   č. 2**

## I.

1. Dne 12. 2. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 2020, jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Sportovní areál pro SK Neslyšících v ul. Krašovská**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla po předání dokumentace pro vydání společného povolení objednateli a zahájení inženýrské činnosti vzešel ze strany objednatele požadavek na úpravu stavebních dispozic projektovaného objektu a jeho bezprostředního okolí s ohledem na budoucí provoz, širší využití prostor a lepší údržbu stavby při respektování maximální možné výše celkových nákladů na realizaci stavby dle čl. II. Předmět díla odst. 2 Smlouvy. Z tohoto důvodu došlo k zásadním změnám oproti zpracované dokumentaci pro vydání společného povolení. S ohledem na výše uvedené je potřeba zajistit inženýrskou činnost ve smyslu změny stavby před jejím dokončením.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. Doba plnění odst. 1 Smlouvy nově doplňuje o písm. e) ve znění:

e) Ukončení inženýrské činnosti ve smyslu změny stavby před jejím dokončením:

**do 4 měsíců od předání projektové dokumentace pro provádění stavby objednateli**

4. Dále se stávající text čl. V. Cena odst. 1 Smlouvy nově doplňuje o písmeno D. ve znění:

D. Výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením:

25.000,- Kč bez DPH

Celková cena za dílo činí nově 1.915.000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion devět set patnáct tisíc korun českých).

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne ..... 15.2.2021 .....

Za objednatele:

V Plzni dne ..... 22. 2021 .....

Za zhotovitele:

-----  
**statutární město Plzeň**

Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Krupičková, MBA  
vedoucí odboru

-----  
**Adestik s.r.o.**

Radim Koura  
jednatel společnosti