



MHMPP07QNV4Q

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

s názvem

„Územní studie Komořany“

č. DIL/34/05/000167/2018

Uzavřené na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“) a ustanovení § 61, č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

### I.

#### Účastníci

1. Hlavní město Praha, Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 zastoupené Ing. Martinem Čemusem, ředitelem odboru pracoviště Jungmannova 35/29, Praha 1  
IČ: 00064581  
DIČ: CZ 00064581  
*dále „objednatel“*
2. Společnost: UNIT architekti s.r.o. se sídlem [REDACTED]  
IČ: 63987309  
DIČ: CZ63987309  
zapsaná v OR pod spisovou značkou C 38458 u Městského soudu v Praze zastoupená Ing. arch. Filipem Tittlem, jednatelem  
*dále „dodavatel“*

Obě dvě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. DIL/34/05/000167/2018 uzavřené mezi objednatel a dodavatelem dne 21. 2. 2018 (dále jen „smlouva“) následovně:

### II.

#### Změna následujícího článku výše specifikované smlouvy

1. Článek VI. „Doba plnění díla“ se mění odstavec 3. písm. c., který nově zní:  
„c. předání návrhu zadavateli k „projednání“ – do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.“
2. Článek VI. „Doba plnění díla“ se mění odstavec 7., který nově zní:  
„7. Předání díla se zapracováním výsledků „projednání“ (čistopis) – do 7 týdnů od předání připomínek zadavatele.“

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

2. Podpisem tohoto dodatku ke smlouvě dodavatel souhlasí s jeho uveřejněním v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Magistrátem hl. m. Prahy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Změny smlouvy vznikly na základě konkrétních provozních důvodů uvedených Dodavatelem (technicko-provozní kapacity), Zadavatel tyto důvody uznal jako závažné a opodstatněné.
5. Tento dodatek je vyhotoven celkem ve 4 exemplářích s tím, že dodavatel obdrží 1 exemplář, objednatel 3 exempláře.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram zpracování územní studie Komořany (nadcházející práce).

V Praze dne 12-07-2018

za objednatele



Ing. Martin Čermák

ředitel odboru

V Praze dne 11.7.2018

za dodavatele



Ing. arch. Filip Tittl

jednatel společnosti UNIT architekti s.r.o.